



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de João Dourado

quarta-feira, 19 de junho de 2013

Ano II - Edição nº 00212

Prefeitura Municipal de João Dourado publica



Praça João Dourado | Centro | João Dourado-Ba
WWW.PMJOAODOURADO.BA.IPMBRASIL.ORG.BR

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
774D0FFE8A455A6F74B5047ADE98240D

Prefeitura Municipal de João Dourado

SUMÁRIO

- Primeiro Termo Aditivo. T. P. nº 02/12. Contrato nº 024/2012. (Empresa contratada: And Engenharia Ltda.).
Primeiro Termo Aditivo. T. P. nº 03/12. Contrato nº 026/2012. (Empresa contratada: And Engenharia Ltda.).

Prefeitura Municipal de João Dourado

Termo Aditivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO - BAHIA
CNPJ: 13.891.510/0001-48

PRIMEIRO TERMO ADITIVO

T. P. Nº 02/12 – Contratante: PREFEITURA MUN. DE JOÃO DOURADO BAHIA, **Emp. Contratada:** AND ENGENHARIA LTDA; **CONTRATO Nº 024/2012 - OBJETO:** Prorrogação de 458 dias corridos no prazo de conclusão das obras, em decorrência de prioridades financeiras do setor de Obras e Serviços Públicos, os recursos para a execução da obra estão sendo demandados de acordo a disponibilidade financeira, sendo necessário o alongamento do prazo para o cumprimento do contrato, relativo a execução da obra de pavimentação asfáltica e urbanização do trecho da Avenida José Alves de Andrade com o entroncamento da Rodovia BA 431, com área de 6.743,96, na Sede deste Município; Data de Assinatura 20/07/12 - Rui Dourado Araujo – Prefeito Municipal.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO

T. P. Nº 03/12 – Contratante: PREFEITURA MUN. DE JOÃO DOURADO BAHIA, **Emp. Contratada:** AND ENGENHARIA LTDA; **CONTRATO Nº 026/2012 - OBJETO:** Prorrogação de 240 dias corridos no prazo de conclusão das obras, em decorrência de prioridades financeiras do setor de Obras e Serviços Públicos, os recursos para a execução da obra estão sendo demandados de acordo a disponibilidade financeira, sendo necessário o alongamento do prazo para o cumprimento do contrato, relativo a execução da obra de 3.432,24 m² de pav. asfáltica e 980,64 ml, de meio fio de concreto na Rua Avoni Loula, 3.239,46 m² de pav. asfáltica e 925,56 ml de meio fio de concreto, na Rua Gilberto Loula(Sede do Município) e 3.345,26 m² de pav. asfáltica, 1.057,37 ml de meio fio de concreto com urbanização da Rua da Torre no Pov. de Descoberta; Data de Assinatura 07/12/12 - Rui Dourado Araujo – Prefeito Municipal.