

Prefeitura Municipal de João Dourado

Termo Aditivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO - BAHIA
CNPJ: 13.891.510/0001-48

SÉTIMO TERMO ADITIVO

T. P. Nº 05/11 – Contratante: PREFEITURA MUN. DE JOÃO DOURADO BAHIA, **Emp. Contratada:** WTM CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA **CONTRATO Nº 050/2011 - OBJETO:** Execução da obra de 7.446,59 m² de pavimentação em paralelepípedos e 2.139,72 m de meio fio de concreto tipo econômico, a serem realizados na Sede do Município de João Dourado, conforme Contrato de Repasse nº 0331793-81/2010, que entre si celebram a União Federal, por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela CEF, e este Município, objetivando a execução de ações relativas ao Gestão da Política de Desenvolvimento- prorrogação de mais 61 dias corridos no prazo de conclusão das obras, em decorrência de Atrasos na liberação dos recursos e prorrogação do Contrato de Repasse nº 0331793-81/2010-Data de Assinatura 04/07/13 - Data de encerramento 05/09/13 - Rui Dourado Araujo – Prefeito Municipal.

SÉTIMO TERMO ADITIVO

CONVITE Nº 16/09 – Contratante: PREFEITURA MUN. DE JOÃO DOURADO BAHIA, **Emp. Contratada:** CONSTRUTORA NORDESTE LTDA **CONTRATO Nº 60/09- OBJETO:** Obras de melhorias habitacionais em 32 unidades Habitacionais no Pov. de Gameleira, conf. contrato de repasse nº 0264352-22/08, que entre si celebram a União Federal, por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela CEF, e este Município, objetivando a execução de ações relativas ao Programa FNHIS – Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários - prorrogação de mais 62 dias corridos no prazo de conclusão das obras, em decorrência de Atrasos na liberação dos recursos e prorrogação do contrato de repasse nº 0264352-22/08-Data de Assinatura 05/07/13 - Data de encerramento 05/09/13 - Rui Dourado Araujo – Prefeito Municipal.

QUARTO TERMO ADITIVO

T. P. Nº 09/11 – Contratante: PREFEITURA MUN. DE JOÃO DOURADO BAHIA, **Emp. Contratada:** AND ENGENHARIA LTDA; **CONTRATO Nº 064/2011 - OBJETO:** Prorrogação de mais 64 dias corridos no prazo de conclusão das obras, em decorrência de Atrasos na liberação dos recursos provenientes do CONTRATO DE REPASSE Nº 0331763-25/2010, relativo à Pavimentação Asfáltica dos seguintes Logradouros Públicos: Rua Edson Gomes Aguiar, Rua Antonio Venancio Alencar, Rua Celson Gomes Borges, Travessa 09, Travessa 10, Rua José Alves de Andrade, Rua Manoel Luiz de Souza e Travessa da Rua Adolfo da Silva Dourado, Todas na Sede deste Município, celebrado através da União, por intermédio do Ministério das Cidades representado pela CEF e este Município; Data de Assinatura 03/07/13 - Data de encerramento 05/09/13 - Rui Dourado Araujo – Prefeito Municipal.