

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Termo Aditivo

EXTRATO DE TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 220/2015

TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO ao contrato de nº. **220/2015** que entre si firmaram o Município de Mulungu do Morro/BA e a empresa **WTM CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA**; **Objeto:** Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 220/2015, por mais 04 (quatro) meses, a partir de 25/04/2016, com término em 25/08/2016, referente a serviços de pavimentação com drenagem superficial na Rua Nova, Rua Canudos e Travessa Satélite na sede do Município de Mulungu do Morro/BA.

EXTRATO DE QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 220/2015

QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO ao contrato de nº. **220/2015** que entre si firmaram o Município de Mulungu do Morro/BA e a empresa **WTM CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA**; **Objeto:** Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 220/2015, por mais 04 (quatro) meses, a partir de 26/08/2016, com término em 26/12/2016, referente a serviços de pavimentação com drenagem superficial na Rua Nova, Rua Canudos e Travessa Satélite na sede do Município de Mulungu do Morro/BA.

EXTRATO DE QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 220/2015

QUINTO TERMO ADITIVO DE PRAZO ao contrato de nº. **220/2015** que entre si firmaram o Município de Mulungu do Morro/BA e a empresa **WTM CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA**; **Objeto:** Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 220/2015, por mais 04 (quatro) meses, a partir de 27/12/2016, com término em 27/04/2017, referente a serviços de pavimentação com drenagem superficial na Rua Nova, Rua Canudos e Travessa Satélite na sede do Município de Mulungu do Morro/BA.

EXTRATO DE SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 220/2015

SEXTO TERMO ADITIVO DE PRAZO ao contrato de nº. **220/2015** que entre si firmaram o Município de Mulungu do Morro/BA e a empresa **WTM CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA**; **Objeto:** Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 220/2015, por mais 04 (quatro) meses, a partir de 28/04/2017, com término em 28/08/2017, referente a serviços de pavimentação com drenagem superficial na Rua Nova, Rua Canudos e Travessa Satélite na sede do Município de Mulungu do Morro/BA.

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 100/2016

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO ao contrato de nº. **100/2016** que entre si firmaram o Município de Mulungu do Morro/BA e a empresa **DANILBORES SILVA NUNES ME – J. NERES ENGENHARIA**; **Objeto:** Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 100/2016, por mais 04 (quatro) meses, a partir de 29/07/2016, com término em 29/11/2016, referente a serviços de pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas no Município de Mulungu do Morro/BA.

EXTRATO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 100/2016

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO ao contrato de nº. **100/2016** que entre si firmaram o Município de Mulungu do Morro/BA e a empresa **DANILBORES SILVA NUNES ME – J. NERES ENGENHARIA**; **Objeto:** Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 100/2016, por mais 04 (quatro) meses, a partir de 30/11/2016, com término em 30/03/2017, referente a serviços de pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas no Município de Mulungu do Morro/BA. Devendo o presente Extrato ser afixado no quadro de avisos desta Prefeitura para conhecimento geral.

EXTRATO DE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 100/2016

TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO ao contrato de nº. **100/2016** que entre si firmaram o Município de Mulungu do Morro/BA e a empresa **DANILBORES SILVA NUNES ME – J. NERES ENGENHARIA**; **Objeto:** Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 100/2016, por mais 04 (quatro) meses, a partir de 31/03/2017, com término em 31/07/2017, referente a serviços de pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas no Município de Mulungu do Morro/BA.

EXTRATO DE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 100/2016

QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO ao contrato de nº. **100/2016** que entre si firmaram o Município de Mulungu do Morro/BA e a empresa **DANILBORES SILVA NUNES ME – J. NERES ENGENHARIA**; **Objeto:** Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 100/2016, por mais 04 (quatro) meses, a partir de 01/08/2017, com término em 01/12/2017, referente a serviços de pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas no Município de Mulungu do Morro/BA.