

# Prefeitura Municipal de Uauá

Termo Aditivo

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ-BAHIA**

**EXTRATO DO 1º TERMO DE ADITIVO**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ - CNPJ Nº 16.965.819/0001-23 – **CONTRATADA:** CONSTRUTORA ROCHA DE JUAZEIRO LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP - CNPJ sob o nº. 16.965.819/0001-23 – **OBJETO:** Prorrogação do prazo do Contrato nº 786/2017 – TP nº. 007/2017 – TC PAR nº 34007/2014 – **PRAZO:** 24/09/2018 até 24/07/2019 – **FUNDAMENTO LEGAL:** art. 57, II, da Lei nº 8.666/93 – **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** UG: 11 – Ativ.: 1.130 – Elem.: 4.4.90.51.00.00 – Fonte: 22 – **DATA DA ASSINATURA:** 24/09/2018.

# Prefeitura Municipal de Uauá

## **EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 686/2017**

**TP:** 001/2017 – **CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE UAUÁ, CNPJ nº 13.698.758/0001-97 – **CONTRATADA:** CONSTRUTORA ROCHA DE JUAZEIRO LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP - CNPJ nº 16.965.819/0001-23 – **OBJETO:** Alteração do Contrato nº 686/2017, a fim de aumentar, dentro do limite legal, os quantitativos de diversos itens licitados para garantir a execução de obra complementar para adequação da acessibilidade entre a unidade escolar e a Quadra Poliesportiva, cuja construção é o objeto original do Contrato de Repasse nº 1023047-22/2015/Min. Esportes – **PRAZO:** 25/09/2018 a 05/12/2018 – **FUNDAMENTO LEGAL:** art. 67, inc. I, *a e b*, e § 1º, da Lei nº 8.666/1993 – **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Gestora: 11 – Atividade: 1.130 – Elemento: 4.4.90.51.00.00 – Fonte: 24 – **DATA DA ASSINATURA:** 25/09/2018.