

Prefeitura Municipal de Uauá

Termo Aditivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ-BAHIA

CNPJ Nº 13.698.758/0001-97

**REPUBLICAÇÃO - EXTRATO DO 8º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº
219/2015**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ – **CONTRATADA:** ART E THEC ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 18.490.807/0001-15 e inscrição estadual sob o nº. 110.269.740 – **OBJETO:** Prorrogação do prazo do Contrato nº 219/2015, decorrente da Tomada de Preços nº. 001/2015, que tem por objeto a contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços de pavimentação e drenagem de 05 (cinco) ruas, no município de Uauá-Bahia, conforme o convênio SICONV nº. 791239/2013 – Ministério das Cidades / Caixa e Contrato de Repasse nº. 2648.1009051-20/2013 – **PRAZO:** 31/05/2018 até 31/12/2018 – **FUNDAMENTO LEGAL:** art. 57, inc. II, da Lei nº 8.666/1993 – **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Gestora: 09 – Atividade: 1008 – Elemento: 4.4.90.51.00.00 – Fontes: 24 – **DATA DA ASSINATURA:** 30/04/2018.

Prefeitura Municipal de Uauá

PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ-BAHIA

CNPJ Nº 13.698.758/0001-97

**REPUBLICAÇÃO - EXTRATO DO 8º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº
220/2015**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ – **CONTRATADA:** ART E THEC ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 18.490.807/0001-15 e inscrição estadual sob o nº. 110.269.740 – **OBJETO:** Prorrogação do prazo do Contrato nº 220/2015, decorrente da Tomada de Preços nº 002/2015, que tem por objeto a contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços de Pavimentação e Drenagem de 02 (duas) ruas do Município de Uauá-Bahia, conforme Convênio SICONV nº. 800635/2013 – MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA e Contrato de Repasse nº. 2648.1014268-96/2013 – **PRAZO:** 31/05/2018 até 31/12/2018 – **FUNDAMENTO LEGAL:** art. 57, inc. II, da Lei nº 8.666/1993 – **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Gestora: 09 – Atividade: 1008 – Elemento: 4.4.90.51.00.00 – Fontes: 24 – **DATA DA ASSINATURA:** 30/04/2018.

Prefeitura Municipal de Uauá

PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ-BAHIA

CNPJ Nº 13.698.758/0001-97

**REPUBLICAÇÃO - EXTRATO DO 9º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº
420/2014**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ – **CONTRATADA:** ART E THEC ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 18.490.807/0001-15 e inscrição estadual sob o nº. 110.269.740 – **OBJETO:** Prorrogação do prazo do Contrato nº 420/2014, decorrente da Tomada de Preços nº. 006/2014, que tem por objeto a contratação de empresa de engenharia especializada para execução de serviços visando a pavimentação em paralelepípedo com drenagem superficial em vias, nos povoados São Paulo e Lagoa do Pires, conforme convênio 186/14 com o Governo do Estado da Bahia – **PRAZO:** 31/05/2018 até 31/12/2018 – **FUNDAMENTO LEGAL:** art. 57, inc. II, da Lei nº 8.666/1993 – **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Gestora: 09 – Atividade: 1008 – Elemento: 4.4.90.51.00.00 – Fontes: 24 – **DATA DA ASSINATURA:** 30/04/2018.

Prefeitura Municipal de Uauá

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 350/2018

P.A.: 0052/2018 – **PREGÃO PRESENCIAL:** 011/2018 – **CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE UAUÁ – **CNPJ:** 13.698.758/0001-97 – **CONTRATADO:** CLOVES RIBEIRO VARJÃO DA SILVA & CIA LTDA – **CNPJ:** 01.768.320/0001-59 – **OBJETO:** o acréscimo de R\$ 31.050,00 (trinta e um mil e cinquenta reais), incidente sobre os itens licitados, equivalente a aproximadamente 24,54% do valor global do contrato (R\$ 126.500) – **VALOR GLOBAL APÓS O ADITIVO:** R\$ 157.550,00 (cento e cinquenta e sete mil, quinhentos e cinquenta reais) – **FUNDAMENTO LEGAL:** art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993 – **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Gestora: 12.12 – Atividades: 2.014 – Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00 – Fontes: 14 – **DATA DA ASSINATURA:** 22/11/2018.