

Nº TC/CR 018977/2017	Nº CONVENIO	GIGOV IT - ITABUNA	GESTOR MCIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	DATA DE ASSINATURA 23/03/2017	REPASSE (R\$) 394.200,00
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA				Município / UF BUERAREMA / BAHIA		Localidade / Endereço VILA OPERÁRIA	
Objeto PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICÍPIO					Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICÍPIO		
Descrição do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICÍPIO							Recurso OGU PAC

		Tipo de Cronograma		Início Previsto						
		Inicial		mar-17						
Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição	Valores Totais (R\$)	Parcela 1 abr-17	Parcela 2 mai-17	Parcela 3 jun-17	Parcela 4 jul-17	Parcela 5 ago-17		
			(%)	21,27%	19,42%	19,43%	19,43%	20,45%		
			Repasse (R\$)	83.771,67	76.535,95	76.535,97	76.535,95	80.548,27		
			CP Fin. (R\$)	85,07	77,72	77,70	77,72	81,79		
			Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Invest. (R\$)	83.856,74	76.613,67	76.613,67	76.613,67	80.630,06		
			(%)	21,27%	40,69%	60,12%	79,55%	100,00%		
			Repasse (R\$)	393.927,81	83.771,67	160.307,62	236.843,59	313.379,54	393.927,81	
			CP Fin. (R\$)	400,00	85,07	162,79	240,49	318,21	400,00	
			Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Invest. (R\$)	394.327,81	83.856,74	160.470,41	237.084,08	313.697,75	394.327,81	
1	Meta 1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	Parcela (%)	7.243,06	100,00%					
			Acumulado (%)		100,00%					
1	Meta 2.	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	Parcela (%)	383.068,37						
			Acumulado (%)		20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	
1	Sub-Meta 2.1	CALÇADA	Parcela (%)	150.672,33	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
			Acumulado (%)		20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	
1	Sub-Meta 2.2	PAVIMENTAÇÃO	Parcela (%)	232.396,04	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
			Acumulado (%)		20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	
1	Meta 3.	SINALIZAÇÃO	Parcela (%)	2.370,42					100,00%	
			Acumulado (%)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
1	Meta 4.	SERVIÇOS FINAIS	Parcela (%)	1.645,96					100,00%	
			Acumulado (%)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	

Local: BUERAREMA - BAHIA
Data: quarta-feira, 2 de maio de 2018

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: VINICIUS IBRANN DANTAS DE ANDRADE OLIVEIRA
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL



Nº TC/CR 018977/2017	Nº CONVENIO	GIGOV IT - ITABUNA	GESTOR MCIDADES
-------------------------	-------------	-----------------------	--------------------

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

Objeto
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICÍPIO

Descrição do Empreendimento
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICÍPIO

		Tipo de Cronograma		Início Previsto	
		Inicial		mar-17	
Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição		Valores Totais (R\$)	
			Parcela	(%)	-
			Parcela	Repasse (R\$)	-
			Parcela	CP Fin. (R\$)	-
			Parcela	Outros (R\$)	-
			Parcela	Invest. (R\$)	-
			Acum.	(%)	-
			Acum.	Repasse (R\$)	393.927,81
			Acum.	CP Fin. (R\$)	400,00
			Acum.	Outros (R\$)	0,00
			Acum.	Invest. (R\$)	394.327,81
1	Meta 1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		Parcela (%)	7.243,06
1	Meta 2.	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS		Acumulado (%)	383.068,37
1	Sub-Meta 2.1	CALÇADA		Parcela (%)	150.672,33
1	Sub-Meta 2.2	PAVIMENTAÇÃO		Acumulado (%)	232.396,04
1	Meta 3.	SINALIZAÇÃO		Parcela (%)	2.370,42
1	Meta 4.	SERVIÇOS FINAIS		Acumulado (%)	1.645,96

Local: BUERAREMA - BAHIA
Data: quarta-feira, 2 de maio de 2018