

Obra: Contratação de empresa especializada de Engenharia e/ou Arquitetura para execução da obra de Reforma e Ampliação da Escola Municipal José Nery Constant, no município de Buerarema.

Município: Buerarema (BA)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL (R\$)		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	TOTAL (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	103.712,40	Simple	100,00%				100,00%
			Acumulado	103,712,40	103,712,40	103,712,40	103,712,40	103,712,40
2	MOVIMENTO DE TERRA	14.356,16	Simple	100,00%				100,00%
			Acumulado	14,356,16	14,356,16	14,356,16	14,356,16	14,356,16
3	FUNDAÇÃO	124.424,04	Simple	100,00%				100,00%
			Acumulado	124,424,04	124,424,04	124,424,04	124,424,04	124,424,04
4	SUPERESTRUTURA	109.543,01	Simple	30,00%	70,00%			100,00%
			Acumulado	32,862,90	76,680,10	109,543,01	109,543,01	109,543,01
5	PAREDES E PAINÉIS	62.451,29	Simple	0,00%	100,00%			100,00%
			Acumulado	0,00%	62,451,29	62,451,29	62,451,29	62,451,29
6	ESQUADRIAS	86.696,13	Simple	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	100,00%
			Acumulado	0,00%	0,00%	34,678,45	86,696,13	86,696,13
7	VIDROS	90.122,44	Simple	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado	0,00%	0,00%	0,00%	90,122,44	90,122,44
8	COBERTURA	117.226,06	Simple	0,00%	0,00%	100,00%		100,00%
			Acumulado	0,00%	0,00%	117,226,06	117,226,06	117,226,06
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	10.203,24	Simple	100,00%				100,00%
			Acumulado	10,203,24	10,203,24	10,203,24	10,203,24	10,203,24
10	REVESTIMENTOS	253.859,44	Simple	10,00%	40,00%	30,00%	20,00%	100,00%
			Acumulado	25,385,94	101,543,78	203,087,55	253,859,44	253,859,44
11	PAVIMENTAÇÃO	417.347,81	Simple	0,00%	20,00%	90,00%		100,00%
			Acumulado	0,00%	83,469,56	375,613,03	417,347,81	417,347,81
12	DIVISÓRIAS, SOLEIRAS, PEITORIS E ASSENTOS	30.321,42	Simple	0,00%	0,00%	100,00%		100,00%
			Acumulado	0,00%	0,00%	30,321,42	30,321,42	30,321,42
13	PINTURA	205.512,74	Simple	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%
			Acumulado	0,00%	0,00%	61,653,82	205,512,74	205,512,74
14	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA	158.129,87	Simple	0,00%	30,00%	60,00%	10,00%	100,00%
			Acumulado	0,00%	47,438,96	94,877,92	158,129,87	158,129,87
15	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	9.518,46	Simple	0,00%	0,00%	100,00%		100,00%
			Acumulado	0,00%	0,00%	9,518,46	9,518,46	9,518,46
16	ÁGUAS PLUVIAIS	31.100,32	Simple	60,00%	20,00%	20,00%		100,00%
			Acumulado	18,660,19	24,880,26	31,100,32	31,100,32	31,100,32
17	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	33.094,55	Simple	0,00%	30,00%	90,00%		100,00%
			Acumulado	0,00%	9,928,37	33,094,55	33,094,55	33,094,55
18	LOUÇAS E METAIS	36.265,35	Simple	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado	0,00%	0,00%	0,00%	36,265,35	36,265,35
19	FORROS	160.917,66	Simple	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	100,00%
			Acumulado	0,00%	0,00%	64,367,07	160,917,66	160,917,66
20	PAISAGISMO	23.086,90	Simple	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado	0,00%	0,00%	0,00%	23,086,90	23,086,90
21	DIVERSOS	40.767,54	Simple	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado	0,00%	0,00%	0,00%	40,767,54	40,767,54
22	LIMPEZA FINAL	23.797,67	Simple	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado	0,00%	0,00%	0,00%	23,797,67	23,797,67
TOTAIS			Simple	15,4%	18,1%	35,5%	31,1%	100,0%
			Acumulado	329.604,88	717.337,00	1.476.919,33	2.142.454,49	2.142.454,49

Buerarema(BA), 04 de outubro de 2022.



Ednaldo S. Azevedo
Eng. Civil - CREA(BA) 26.720/D