

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano	Referência de Preço:	
		SINAPI: MAR/2022 - ORSE: MAR/2022 - NÃO DESONERADO	
		BDI (%)	22,88%
		Encargos Sociais :	114,47%(HORA) 70,91%(MÊS)
Obra:	OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO FUTURO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GOVERNO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO/BA.		
Local:	CENTRO		
Cidade:	Santo Amaro/BA		

CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO

	DESCRIÇÃO	PREVISTO	30		60		90		120		TOTAIS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 42.215,47	R\$ 5.276,93	R\$ 5.276,93	R\$ 5.276,93	R\$ 5.276,93	R\$ 5.276,93	R\$ 5.276,93	R\$ 5.276,93	R\$ 5.276,93	R\$ 42.215,47
			1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	9,63%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.980,21	R\$ 1.990,10	R\$ 1.990,10							R\$ 3.980,21
			0,45%	0,45%							0,91%
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 10.508,52	R\$ 5.254,26	R\$ 5.254,26							R\$ 10.508,52
			1,20%	1,20%							2,40%
4	BOTA FORA DE ENTULHO	R\$ 63,41		R\$ 31,70	R\$ 31,70						R\$ 63,41
				0,0072%	0,0072%						0,01%
5	FUNDAÇÕES	R\$ 7.711,34	R\$ 2.570,45	R\$ 2.570,45	R\$ 2.570,45						R\$ 7.711,34
			0,59%	0,59%	0,59%						1,76%
6	SUPRAESTRUTURA	R\$ 82.727,58			R\$ 41.363,79	R\$ 41.363,79					R\$ 82.727,58
					9,43%	9,43%					18,87%
7	REVESTIMENTO (PAREDE)	R\$ 38.515,62					R\$ 12.838,54	R\$ 12.838,54	R\$ 12.838,54		R\$ 38.515,62
							2,93%	2,93%	2,93%		8,79%
8	COBERTURA	R\$ 36.623,29					R\$ 9.155,82	R\$ 9.155,82	R\$ 9.155,82	R\$ 9.155,82	R\$ 36.623,29
							2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	8,35%
9	PAREDES E PAINES	R\$ 7.604,98			R\$ 2.534,99	R\$ 2.534,99	R\$ 2.534,99				R\$ 7.604,98
					0,58%	0,58%	0,58%				1,73%
10	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 42.761,51			R\$ 14.253,84	R\$ 14.253,84	R\$ 14.253,84				R\$ 42.761,51
					3,25%	3,25%	3,25%				9,75%
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 1.794,71	R\$ 897,36	R\$ 897,36							R\$ 1.794,71
			0,20%	0,20%							0,41%
12	PINTURA	R\$ 17.815,38							R\$ 8.907,69	R\$ 8.907,69	R\$ 17.815,38
									2,03%	2,03%	4,06%
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 7.444,13				R\$ 2.481,38	R\$ 2.481,38	R\$ 2.481,38			R\$ 7.444,13
						0,57%	0,57%	0,57%			1,70%
14	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R\$ 512,69		R\$ 256,34	R\$ 256,34						R\$ 512,69
				0,06%	0,06%						0,12%
15	LOUÇAS E METAIS	R\$ 7.849,32					R\$ 3.924,66	R\$ 3.924,66			R\$ 7.849,32
							0,90%	0,90%			1,79%

16	ESQUADRIAS	R\$ 31.078,93						R\$ 15.539,47	R\$ 15.539,47		R\$ 31.078,93
								3,54%	3,54%		7,09%
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 77.301,15						R\$ 19.325,29	R\$ 19.325,29	R\$ 19.325,29	R\$ 19.325,29
								4,41%	4,41%	4,41%	4,41%
											17,63%
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 621,65							R\$ 310,82	R\$ 310,82	R\$ 621,65
									0,07%	0,07%	0,14%
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	548,98								R\$ 548,98	R\$ 548,98
										0,13%	0,13%
20	FACHADA	20.355,64						R\$ 6.785,21	R\$ 6.785,21	R\$ 6.785,21	R\$ 20.355,64
								1,55%	1,55%	1,55%	4,64%
21	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 377,55							R\$ 188,77	R\$ 188,77	R\$ 377,55
									0,04%	0,04%	0,09%
	TOTAL	R\$ 438.412,06	R\$ 32.266,25	R\$ 170.849,56	R\$ 145.118,75	R\$ 90.177,50	R\$ 438.412,06				
			7,36%	38,97%	33,10%	20,57%	100,00%				