

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA/BA  
 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE DIVERSOS  
 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 TERRA NOVA /BA

Bancos B.D.I.  
 SINAPI - 05/2023 - Bahia 25,92%

Encargos Sociais  
 Desonerado:  
 Horista: 87,85%  
 Mensalista: 50,19%

**Cronograma Físico e Financeiro**

| Item                  | Descrição   | Total Por Etapa | 30 DIAS   | 60 DIAS    | 90 DIAS    | 120 DIAS   | 150 DIAS   |
|-----------------------|-------------|-----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 1                     | MÃO DE OBRA | 100,00%         | 20,00%    | 20,00%     | 20,00%     | 20,00%     | 20,00%     |
|                       |             | 395.010,00      | 79.002,00 | 79.002,00  | 79.002,00  | 79.002,00  | 79.002,00  |
| Porcentagem           |             |                 | 20,0%     | 20,0%      | 20,0%      | 20,0%      | 20,0%      |
| Custo                 |             |                 | 79.002,00 | 79.002,00  | 79.002,00  | 79.002,00  | 79.002,00  |
| Porcentagem Acumulado |             |                 | 20,0%     | 40,0%      | 60,0%      | 80,0%      | 100,0%     |
| Custo Acumulado       |             |                 | 79.002,00 | 158.004,00 | 237.006,00 | 316.008,00 | 395.010,00 |

  
 José Eloi de Oliveira Neto  
 Engenheiro Civil  
 RN 0519739498 CREA-BA 3000084570  
 José Eloi de Oliveira Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 3000084570/BA