	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO SALES CÂNDIDO SALES	Prefeitura de CÂNDIDO SALES-BA GOVERNO PRESENTE, GESTÃO EFICIENTE	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO					
ETAPAS	SERVIÇOS		PERÍDO	1° MÊS	2° MÊS	3° MÊS	VALOR TOTAL (R$)	%
OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DE CÂNDIDO SALES						771.191,67	100,00%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		EXECUÇÃO	100%			864,29	0,11%
			VALOR (R$)	864,29				
2	PAVIMENTAÇÃO E CALÇADA		EXECUÇÃO	35%	35%	30%	767.332,18	99,50%
			VALOR (R$)	268.566,26	268.566,26	230.199,66		
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS		EXECUÇÃO			100%	2.995,20	0,39%
			VALOR (R$)			2.995,20		
		SOMA PARCIAL	R$	269.430,55	268.566,26	233.194,86		
			%	34,94%	34,82%	30,24%		
			R$	269.430,55	537.996,81	771.191,67	771.191,67	
		SOMA TOTAL	%	34,94%	69,76%	100,00%	-	100,00%

RESPONSÁVEL TÉCNICO Christopher Silva Santos

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

CREA-BA: Crea BA n° 051989434-0

Christopher Silva Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 051989434-0

Maurílio Lemos das Virgens
Prefeito Municipal
Cândido Sales - BA