PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
			MINISTERIO DAS CIDADES	PLANEJAMENTO URBANO	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA	TERRA NOVA/BA	BAIRROS NA SEDE DO MUNICIPIO	PAVIMENTAÇÃO URBANA E DRENAGEM SUPERFICIAL

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		RUA DAS FLORES ETAPA 1	RUA DAS FLORES ETAPA 2																																																
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																																																	
2	TERRAPLENAGEM	1	1																																																
3	CONTENÇÃO ETAPA 1	2	3																																																
4	CONTENÇÃO ETAPA 2	3	3																																																
5	PAVIMENTAÇÃO	4	5																																																
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5	5																																																

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05							
Parcela	%	14,12%	25,86%	29,18%	15,24%	15,60%							
	R$	53.778,15	98.524,78	111.168,22	58.053,87	59.427,00							
Acumulado	%	14,12%	39,98%	69,16%	84,40%	100,00%							
	R$	53.778,15	152.302,93	263.471,15	321.525,02	380.952,02							

Cronograma													
Parcela	%												
	R$												
Acumulado	%												
	R$												

TERRA NOVA/BA, 29 de abril de 2019
Local e Data

Responsável Técnico: JORGE BRANDÃO
CREA / CAU: 24.721-D