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Prefeitura Municipal de João Dourado

SUMÁRIO
• Primeiro Termo Aditivo. T. P. nº 01/12. Contrato nº 015/2012. Objeto: Prorrogação de 120 dias corridos no prazo de conclusão das obras.

(Empresa contratada: And Engenharia Ltda.).
Segundo Termo Aditivo. T. P. nº 08/11. Contrato nº 063/2011. T. P. nº 09/11. Contrato nº 064/2011. Objeto: Prorrogação de 150 dias
corridos no prazo de conclusão das obras. (Empresa contratada: And Engenharia Ltda.).
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Prefeitura Municipal de João Dourado
Termo Aditivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO - BAHIA
CNPJ: 13.891.510/0001-48

PRIMEIRO TERMO ADITIVO

T. P. Nº 01/12 – Contratante: PREFEITURA MUN. DE JOÃO DOURADO BAHIA, 
Emp. Contratada: AND ENGENHARIA LTDA; CONTRATO Nº 015/2012 -
OBJETO: Prorrogação de 120 dias corridos no prazo de conclusão das obras, em 
decorrência de Atrasos na liberação dos recursos provenientes do CONTRATO DE 
REPASSE Nº 0335429-58/2010, relativo à execução da obra de reforma e 
modernização do Estádio Municipal de João Dourado, celebrado através da União, por 
intermédio do Ministério do Esporte representado pela CEF e este Município; Data de 
Assinatura 18/09/12 - Rui Dourado Araujo – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO - BAHIA
CNPJ: 13.891.510/0001-48

SEGUNDO TERMO ADITIVO

T. P. Nº 08/11 – Contratante: PREFEITURA MUN. DE JOÃO DOURADO BAHIA, 
Emp. Contratada: AND ENGENHARIA LTDA; CONTRATO Nº 063/2011 -
OBJETO: Prorrogação de 150 dias corridos no prazo de conclusão das obras, em 
decorrência de Atrasos na liberação dos recursos provenientes do CONTRATO DE 
REPASSE Nº 0333665-71/2010, relativo à Pavimentação Asfaltica dos seguintes 
Logradouros Públicos: Rua Gasparino P. dos Santos, Renério da Silva Dourado, 
Augusto Dourado Sobrinho, Maria Rosa, 10 de Maio, Rua Largo da Paz, Travessa 
Largo da Paz I, Travessa Largo da Paz II, Travessa Largo da Paz III, Rua Severiano 
Tomé, Rua José Pereira Loula, Rua Adolfo da Silva Dourado, Travessa Elizabete 
Dourado, Todas na Sede do Município e Avenida Caetano Moreira no Distrito de 
Gameleira, celebrado através da União, por intermédio do Ministério do Turismo 
representado pela CEF e este Município; Data de Assinatura 08/09/12 - Rui Dourado 
Araujo – Prefeito Municipal.

T. P. Nº 09/11 – Contratante: PREFEITURA MUN. DE JOÃO DOURADO BAHIA, 
Emp. Contratada: AND ENGENHARIA LTDA; CONTRATO Nº 064/2011 -
OBJETO: Prorrogação de 150 dias corridos no prazo de conclusão das obras, em 
decorrência de Atrasos na liberação dos recursos provenientes do CONTRATO DE 
REPASSE Nº 0331763-25/2010, relativo à Pavimentação Asfaltica dos seguintes 
Logradouros Públicos: Rua Edson Gomes Aguiar, Rua Antonio Venancio Alencar, Rua 
Celson Gomes Borges, Travessa 09, Travessa 10, Rua José Alves de Andrade, Rua 
Manoel Luiz de Souza e Travessa da Rua Adolfo da Silva Dourado, Todas na Sede 
deste Município, celebrado através da União, por intermédio do Ministério das Cidades 
representado pela CEF e este Município; Data de Assinatura 08/09/12 - Rui Dourado 
Araujo – Prefeito Municipal.
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