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Prefeitura Municipal de João Dourado
Termo Aditivo

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO - BAHIA 
CNPJ: 13.891.510/0001-48 

 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO 

 
T. P. Nº 04/12 – Contratante: PREFEITURA MUN. DE JOÃO DOURADO BAHIA, 
Emp. Contratada: AND ENGENHARIA LTDA; CONTRATO Nº 001/2013 - 
OBJETO: Prorrogação de 151 dias corridos no prazo de conclusão das obras, sendo 
necessário o alongamento do prazo para o cumprimento do contrato, sob as assertivas da 
inviabilidade de conclusão da obra no prazo assinalado, por se tratar de recursos de 
convênio onde houvera um atraso na liberação dos recursos, relativo a execução da obra 
de Pavimentação asfaltica das Ruas Edson Gomes Aguiar, Rua Antonio Venancio 
Alencar, Rua Celson Gomes Borges, Travessa 05, Travessa 06, Travessa 07 e Travessa 
08. Todas na Sede deste Município, conforme CONT. DE REPASSE Nº 0370264-
00/2011, celebrado através da União, por intermédio do Ministério das Cidades 
representado pela CEF e este Município, objetivando a execução de ações relativas ao 
Gestão da Política de Desenvolvimento; Data de Assinatura 06/06/13 - Rui Dourado 
Araujo – Prefeito Municipal. 

 
 

TERCEIRO TERMO ADITIVO 
 

T. P. Nº 11/11 – Contratante: PREFEITURA MUN. DE JOÃO DOURADO BAHIA, 
Emp. Contratada: AND ENGENHARIA LTDA; CONTRATO Nº 061/2011 - 
OBJETO: Prorrogação de 178 dias corridos no prazo de conclusão das obras, em 
decorrência de prioridades financeiras do setor de educação, os recursos para a 
execução da obra estão sendo demandados de acordo a disponibilidade financeira, sendo 
necessário o alongamento do prazo para o cumprimento do contrato, relativo a execução 
da obra de construção de uma Escola de Ensino Fundamental, localizada na Rua 
Lindolfo Cardoso, com área construída de 2.679,90 m2 na Sede do Município de João 
Dourado - Bahia; Data de Assinatura 25/06/13 - Rui Dourado Araujo – Prefeito 
Municipal. 
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Prefeitura Municipal de João Dourado
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Prefeitura Municipal de João Dourado
Contrato

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - JOÃO DOURADO – BAHIA 
CNPJ: 12.072.479/0001-50 

 
RESUMO DE CONTRATO  

 
O Pregoeiro da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de João Dourado torna 
público, o resumo de contrato na modalidade P. Presencial Nº 04/13- Tipo: Menor Preço 
valor global por lote – Objeto: Aquisição de medicamentos, materiais médicos hospitalares, 
materiais de penso e materiais de radiologia para o Hospital Municipal Dr. Benedito Ney dos 
Santos e Unidades de Saúde da Família, fornecimento parcelado de acordo as reais 
necessidades do Hospital, durante o período de junho a 31 de dezembro de 2013- 
Contratadas – FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Vlr. Global R$ 
65.023,29 - Contrato nº 24/13. MATOS OLIVEIRA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA vlr. global de R$ 54.185,60 - Contrato nº 25/13. CS MED. PRODUTOS 
ODONTÓLOGICO E HOSPITALARES LTDA Vlr. Global R$ 54.133,32 - Contrato nº 
26/13. BASE MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 
ODONTOLÓGICOS LTDA Vlr. Global R$ 48.150,30 - Contrato nº 27/13. OLIVEIRA & 
SANTOS LTDA Vlr. Global R$ 45.480,00 - Contrato nº 28/13.  Dot. Orçam./2013: 2.5501 – 
2029 – 2036 - 2037 – Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 - Validade até 31/12/13 – Data 
Assinatura 28/06/13 - Janete Cavalcante S. Dourado – Sec. de Saúde. 
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