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Prefeitura Municipal de João Dourado

SUMÁRIO
• Primeiro Termo Aditivo. Contrato nº 061/2011. T. P. nº 11/11. Objeto: Prorrogação de 180 dias corridos no prazo de conclusão das obras,

em decorrência de prioridades financeiras do setor de educação, os recursos para a execução da obra estão sendo demandados de acordo
a disponibilidade financeira, sendo necessário o alongamento do prazo para o cumprimento do contrato, relativo a execução da obra de
construção de uma Escola de Ensino Fundamental, localizada na Rua Lindolfo Cardoso, com área construída de 2.679,90 m2 na Sede do
Município de João Dourado – Bahia. (Empresa contratada: And Engenharia Ltda.).

• Errata. Convite nº 14/12. Onde se lê: “3º Lugar: Nei Sports Ltda”. Leia-se: “3º Lugar: Nei Sports Ltda Vlr. 64.504,00”.
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Prefeitura Municipal de João Dourado
Termo Aditivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO - BAHIA
CNPJ: 13.891.510/0001-48

PRIMEIRO TERMO ADITIVO

T. P. Nº 11/11 – Contratante: PREFEITURA MUN. DE JOÃO DOURADO BAHIA, 
Emp. Contratada: AND ENGENHARIA LTDA; CONTRATO Nº 061/2011 -
OBJETO: Prorrogação de 180 dias corridos no prazo de conclusão das obras, em 
decorrência de prioridades financeiras do setor de educação, os recursos para a 
execução da obra estão sendo demandados de acordo a disponibilidade financeira, sendo 
necessário o alongamento do prazo para o cumprimento do contrato, relativo a execução 
da obra de construção de uma Escola de Ensino Fundamental, localizada na Rua 
Lindolfo Cardoso, com área construída de 2.679,90 m2 na Sede do Município de João 
Dourado - Bahia; Data de Assinatura 04/07/12 - Rui Dourado Araujo – Prefeito 
Municipal.
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Prefeitura Municipal de João Dourado
Convite

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO – BAHIA
CNPJ: 13.891.510/0001-48

ERRATA

Na publicação do Resultado de Licitação, relativo ao CONVITE Nº 14/12, no Diário 
Eletrônico Próprio edição nº 000101, de 08/08/12. Onde se lê: “3º Lugar: NEI SPORTS 
LTDA”. Leia-se: “3º Lugar: NEI SPORTS LTDA Vlr. 64.504,00” – J. Dourado 09/08/12-
Danubio T. de Souza – Presidente da CPL. 
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