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Prefeitura Municipal de João Dourado
Termo Aditivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO - BAHIA
CNPJ: 13.891.510/0001-48

PRIMEIRO TERMO ADITIVO

T. P. Nº 10/11 – Contratante: PREFEITURA MUN. DE JOÃO DOURADO BAHIA, 
Emp. Contratada: CONSTRUTORA XAVANTE LTDA; CONTRATO Nº 008/2012 
- OBJETO: Prorrogação de 192 dias corridos no prazo de conclusão das obras, em 
decorrência de Atrasos na liberação dos recursos provenientes do CONVÊNIO Nº 
2.00.09.0012/00, relativo à execução da obra de recuperação de 14,08 Km de estradas 
vicinais, sendo 10,78 Km da Baixa das Cabaças à Mata do Milho, passando por Lundus, 
1,80 Km da rodagem ao entroncamento da estrada que liga Lundus ao Pov. de Mata do 
Milho, 1,50 Km do inicio do Pov. de Riacho ao inicio do Calçamento, celebrado c/ Min.
da Integração Nacional – MI, por intermédio da CODEVASF e este Município; Data de 
Assinatura 15/04/12 - Rui Dourado Araujo – Prefeito Municipal.
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