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Prefeitura Municipal de Ibipeba
Termo Aditivo

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº CC-00201-2019 

CARTA CONVITE Nº CC-002-2019. Contratante: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE IBIPEBA. CNPJ: 13.714.803/0001-50. Contratado: VITÓRIA 
SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 12.398.727/0001-58. Objeto: Prorrogação de prazo 
do contrato por mais 78 (setenta e oito) dias elevando o prazo de 
execução/conclusão para 138 (Cento e trinta e oito dias) dias consecutivos, 
para os Serviços de Engenharia, para reforma nos PSFs da Sede, Lagoa 
Grande, Olhos d’Água do Badu, Mirorós, Lagoa do Cedro, Alto da Vereda e 
São Tomé, todos no Município de Ibipeba. Mantendo o valor inicialmente 
pactuado. Fundamento Legal: ART. 65, § 1º, ART. 57, § 1º, IV LEI 
8.666/93.Vigência: 14/10/2019 a 31/12/2019. Data de Assinatura: 11/10/2019. 
DEMOSTENES DE SOUSA BARRETO FILHO - PREFEITO 

 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº CC-00301-2019 

CARTA CONVITE Nº CC-003-2019. Contratante: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE IBIPEBA. CNPJ: 13.714.803/0001-50. Contratado: 
CONSTRUTORA N G LTDA – ME, CNPJ nº 20.389.610/0001-36. Objeto: 
Prorrogação de prazo do contrato por mais 78 (setenta e oito) dias elevando o 
prazo de execução/conclusão para 138 (Cento e trinta e oito dias) dias 
consecutivos, para os Serviços de Engenharia, para reforma e recuperaçã de 
calçamentos da Sede, Lagoa Grande, Olhos d’Água do Badú, Mirorós, Lagoa 
do Cedro, São Tomé e Alto da Vereda, todos no município de Ibipeba. 
Mantendo o valor inicialmente pactuado. Fundamento Legal: ART. 65, § 1º, 
ART. 57, § 1º, IV LEI 8.666/93. Vigência: 14/10/2019 a 31/12/2019. Data de 
Assinatura: 04/10/2019.  DEMOSTENES DE SOUSA BARRETO FILHO - 
PREFEITO 
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