
255.211,77

______________________________________

INSTALAÇÃO HIDRAULICA E 

SANITARIA
7

1.219,09

100,0%0,0%
1.219,09

9

8

6 ESQUADRIAS 10.800,05
0,0% 100,0%

10.800,05

5 PAVIMENTAÇÃO 97.737,37
50,0% 50,0%

48.868,69 48.868,69

41.485,70

2

3

4

11.599,46

100,0% 0,0%
11.599,46

100,0%

VEDAÇÕES

COBERTURA
0,0%

50,0%
REVESTIMENTOS

9.580,66

82.971,39

100,0%

9.580,66

41.485,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA BA

Reforma do Colegio Municipal Juarez Alves  localizada no Municipio de Buerarema BA.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

1

ITEM ETAPA R$ 

100,0%

Parcela 1

3.344,43
3.344,43

SERVIÇOS PRELIMINARES

Parcela 2

0,0%

0,0% 100,0%

34.980,05

Ednaldo Dos Santos Azevedo

Engenheiro Civil CREA 26720/D

PINTURA 34.980,05

Buerarema, 14 de junho 2021

140.332,84114.878,93TOTAL

0,0% 100,0%
2.979,27

2.979,27
LIMPEZA FINAL


