PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO - BAHIA

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada em execugéo de obras e servicos de engenharia para execugéo dos servicos remanescentes da obra de Construcdo de Quadra Escolar Coberta com Vestiario, na sede
do Municipio de Santo Amaro/BA, tudo conforme Termo de Compromisso n° 3794/2013 — ID 30913, junto ao FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagao

IDENTIFICAGAO

EMPREENDIMENTO: CONSTRUGAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PADRAO FNDE
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

CNPJ: 14.222.566/0001-72

NOME DO RESPONSAVEL TECNICO: GIVALDO SAMPAIO FRANCO

Recurso de Convénio:
Recurso de Contrapartida:
ID: 30913
TERMO DE COMPROMISSO: 3794/13
CREA: 31.046/D
CRONOGRAMA FiSICOFINANCEIRO

R$ 333.248,29
R$ 142.124,11

DISCRIMINAGAO VALOR DOS PESO EXEC. MES - 1 MES - 2 MES - 3 MES - 4 MES - 5
DE SERVIGOS SERVICOS % % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %
1.0 SERVICOS PRELIMINARES R$0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.0 MOVIMENTO DE TERRA R$0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.0 INFRAESTRUTURA R$0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.0 SUPERESTRUTURA R$60.319,77 12,69 12,69 12,69 12,69 12,69 12,69 12,69
5.0 PAREDES E PAINEIS R$57.510,65 12,10 0,00 6,05 6,05 6,05 12,10 12,10 12,10
6.0 COBERTURA R$0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0 ESQUADRIAS R$6.358,55 1,34 0,00 0,67 0,67 0,67 1,34 1,34 1,34
8.0 REVESTIMENTOS R$10.407,17 2,19 0,00 0,00 2,19 2,19 2,19 2,19
9.0 PISOS R$3.723,28 0,78 0,00 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78
10.0 [PINTURA R$177.247,93 37,29 0,00 0,00 12,43 12,43 12,43 24,86 12,43 37,29
11.0  |INSTALAGOES HIDRAULICAS R$4.926,24 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04
12.0 |INSTALAGOES SANITARIAS R$14.912,96 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14
13.0 |DRENAGEM PLUVIAL R$42.861,16 9,02 0,00 9,02 9,02 9,02 9,02 9,02
140 [INSTALACOES ELETRICAS R$25.703,31 541 0,00 1,80 1,80 1,80 3,60 1,80 541 541
SIS. DE PROTEGAO CONTRA DES.
15.0 |ATMOSFERICA (SPDA) R$4.895,30 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03 1,03
16.0 [SERVICOS DIVERSOS R$66.506,08 13,99 0,00 0,00 5,60 5,60 5,60 11,19 2,80 13,99
R$475.372,40 100,00 16,86 16,86 18,32 35,18 28,73 63,92 19,83 83,74 16,26 100,00
R$ 80.158,97 R$ 80.158,97 R$ 87.086,81 R$ 167.245,78 R$ 136.594,62 R$ 0,00 R$ 94.252,84 R$ 14,12 R$77.279,16 | R$ 475.372,40




