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NOTIFICAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL 

 

 

EMPRESA STILO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ N° 

19.112.076/0001-37, sediada à Rua Verissimo Ferreira da Conceição, n° 26, 

bairro Cerâmica, laçu - Bahia, neste ato representada pela Sr°. Mariangela dos 

Santos Oliveira, portador da cédula de identidade n° 58.533.660-x SSP/BA, 

CPF/MF n2 029.399.305-03, residente à Rua 02 de Novembro, n1668, 

Cerâmica, laçu, Bahia, contratada mediante o contrato administrativo nº 

062/2022, cujo objetivo é a “execução de serviços de pavimenta em 

paralelepípedo com drenagem superficial nas ruas Aurora, Av. José Joaquim, 

av. Paraguaçu, rua 8 e rua 4 nas casas populares (Bairro Laranjeiras), na sede 

do município de Nova Redenção/BA. Conforme Convenio n° 261/2022 com a 

CONDER”. 

 

Ocorre, todavia, que apesar das constantes cobranças e notificações para o 

cumprimento do cronograma de execução da obra, a empresa não estar 

cumprindo com o acordado, prejudicando a essencial e regular prestação dos 

serviços, causando prejuízos a regular execução do convênio firmado entre o 

município de Nova Redenção e a Companhia de Desenvolvimento Urbano do 

Estado da Bahia (CONDER). 

 

Por certo, o não cumprimento do cronograma de execução da obra caracteriza 

descumprimento de obrigação contratual assumida, conforme prevê a Cláusula 

Contratual e o Art. 77 da Lei Federal Nº 8.666/93, 
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No particular, o art. 86 da Lei 8.666/93, aplicável ao caso concreto, textua: “Art. 

86. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à 

multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. 

§1º - A multa a que alude este artigo não impede que a Administração rescinda 

unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta Lei. §2º 

- A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da 

garantia do respectivo contratado. §3º - Se a multa for de valor superior ao 

valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela 

sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 

pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.” 

 

Linhas adiante, arremata a citada legislação: “Art. 87. Pela inexecução total ou 

parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 

ao contratado as seguintes sanções: I - advertência; II - multa, na forma 

prevista no instrumento convocatório ou no contrato; III - suspensão 

temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; IV - declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base no inciso anterior.” 

 

Neste sentido, determina-se a retomada urgente do cronograma de execução 

da pavimenta em paralelepípedo com drenagem superficial nas ruas Aurora, 

Av. José Joaquim, av. Paraguaçu, rua 8 e rua 4 nas casas populares (Bairro 

Laranjeiras), na sede do município de Nova Redenção/BA, se tal agir não se 

concretizar, proceda-se a abertura de procedimento administrativo, para a 

aplicação de sanção do que se entender de direito. 
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Nova Redenção – BA, 23 de setembro de 2024. 

 

Guilma Rita de Cássia Gottschall da Silva Soares  

Prefeita 
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