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QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1610/2018 
 
O  MUNICÍPIO  DE  MACAÚBAS,  com  sede  na  Rua  Dr.  Vital  Soares,  nº  268,  1º  andar,  Centro,  CNPJ  nº 

13.782.461/0001‐05,  neste  ato  representado  por  seu  Prefeito,  Amélio  Costa  Júnior,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº 

341.016.835‐49,  e  a  EMPRESA  VITAL NORTE CONSTRUTORA,  SERVICOS  E  LOCACAO DE EQUIPAMENTOS  LTDA, 

inscrita no CNPJ sob nº 18.603.117/0001‐25, situada na Rua Jose da Paixão, nº 54, Bairro Veredas, Jaíba ‐ Minas 

Gerais, neste ato representado na forma dos seus Estatutos/Regimentos/Contrato Social, pela Srª Eliene Mendes 

Silva  Pereira,  portadora  de  documento  de  identidade  nº  MG‐14.417.272  SSP/MG  e  CPF  nº  072.807.286‐69, 

doravante  denominadas,  respectivamente,  CONTRATANTE  E  CONTRATADA,  tendo  em  vista  o  que  consta  no 

processo administrativo de licitação Concorrência Pública nº 003/2018 e em observância às disposições da Lei nº 

8.666, de 21 de  junho de 1993, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, resolvem celebrar o presente Termo 

Aditivo  ao  Contrato,  considerando  a  necessidade  de  dilação  do  prazo  de  vigência,  mediante  as  cláusulas  e 

condições a seguir enunciadas: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de construção de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

em ruas da sede e da zona rural deste município com recursos oriundos da DESENBAHIA, devendo ser executado 

conforme condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao 

Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este instrumento contratual. 

2. DA ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA  

2.1. Considerando  as  razões  expostas  nos  expedientes  encaminhados  pela  CONTRATADA  e  pelo  Secretário 

Municipal de Obras e Infraestrutura, onde restou demonstrada a necessidade de prorrogação do prazo de vigência 

deste instrumento contratual, com fundamento no Art. 57, §1°, da Lei n° 8.666, as partes vêm restabelecer o prazo 

da seguinte forma: o prazo de vigência deste instrumento contratual fica prorrogado até o dia 15 de novembro de 

2020. 

As demais cláusulas permanecem inalteradas. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato 

foi  lavrado  em  duas  (duas)  vias  de  igual  teor,  que,  depois  de  lido  e  achado  em  ordem,  vai  assinado  pelos 

contraentes.  

Macaúbas, 01 de setembro de 2020. 
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