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RESUMO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.° 2 . 5 3 2 / 2 0 1 2  
 

Resumo do Terceiro Termo Aditivo de Contrato n.° 2.532/2012, firmado em 16/10/2012: 
Empresa contratada AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 01.151.916/0001-05. Objeto: Prorrogar por mais 
06 (seis) meses. Vigência: 20/03/2014 a 22/09/2014. 

 

RESUMO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.° 2 . 5 3 3 / 2 0 1 2  
 

Resumo do Terceiro Termo Aditivo de Contrato n.° 2.533/2012, firmado em 16/10/2012: 
Empresa contratada SOUZA REGO CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 
06.314.180/0001-62. Objeto: Prorrogar por mais 06 (seis) meses. Vigência: 20/03/2014 a 
22/09/2014. 

   

RESUMO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.° 2 . 5 3 4 / 2 0 1 2  
 

Resumo do Terceiro Termo Aditivo de Contrato n.° 2.534/2012, firmado em 16/10/2012: 
Empresa contratada SOUZA REGO CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 
06.314.180/0001-62. Objeto: Prorrogar por mais 06 (seis) meses. Vigência: 06/03/2014 a 
08/09/2014. 

 

RESUMO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.° 2 . 5 3 8 / 2 0 1 2  
 

Resumo do Terceiro Termo Aditivo de Contrato n.° 2.538/2012, firmado em 16/10/2012: 
Empresa contratada TECTRAN Bahia Ltda, inscrita no CNPJ sob n° 04.449.607/0001-04. 
Objeto: Prorrogar por mais 06 (seis) meses. Vigência: 20/03/2014 a 22/09/2014. 
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