
OBJETO: 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR % ITEM 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

1
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ACM 

(SEDE)
207.118,27R$          26,14% 50,00% 50,00%

103.559,13R$      103.559,13R$      

2
URBANIZAÇÃO DA AVENIDA ACM 

(SEDE)
369.388,81R$          46,61% 50,00% 50,00%

184.694,40R$      184.694,40R$        

3
URBANIZAÇÃO DA RUA PÉRICLES 

COELHO (SEDE)
215.962,97R$          27,25% 50,00% 50,00%

107.981,49R$      107.981,49R$        

792.470,05R$          100,00% 103.559,13R$      103.559,13R$      292.675,89R$      292.675,89R$        

13,07% 13,07% 36,93% 36,93%

103.559,13R$      207.118,27R$      499.794,16R$      792.470,05R$        

13,07% 26,14% 63,07% 100,00%PERCENTUAL ACUMULADO

CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CAFARNAUM - BA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

VALORES TOTAIS

PERCENTUAL MENSAL

VALORES ACUMULADOS




