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R$ R$ R$

SERVIÇOS MATERIAIS TOTAIS COM BDI 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS

001.100.000  127.503,33 127.503,33 12.750,33 11.475,30 11.475,30 11.475,30 11.475,30 11.475,30 11.475,30 11.475,30 11.475,30 11.475,30 11.475,30 127.503,33R$            R$ 127.503,33

10% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%

001.200.000  855.688,00 855.688,00 85.568,80 77.011,92 77.011,92 77.011,92 77.011,92 77.011,92 77.011,92 77.011,92 77.011,92 77.011,92 77.011,92 855.688,00R$            R$ 855.688,00

10% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%

002.100.000  2.265.291,28 529.852,48 2.795.143,76 559.028,75 559.028,75 559.028,75 559.028,75 559.028,75 2.265.291,28R$         529.852,48R$               R$ 2.795.143,76

20% 20% 20% 20% 20%

002.200.000  268.682,87 119.223,68 387.906,55 96.976,64 96.976,64 96.976,64 96.976,64 268.682,87R$            119.223,68R$               R$ 387.906,55

25% 25% 25% 25%

003.100.000  85.933,51 570.303,84 656.237,35 328.118,68 328.118,68 85.933,51R$              570.303,84R$               R$ 656.237,35

50% 50%

003.200.000  752.439,93 96.371,27 848.811,20 169.762,24 169.762,24 169.762,24 169.762,24 169.762,24 752.439,93R$            96.371,27R$                 R$ 848.811,20

20% 20% 20% 20% 20%

003.300.000  255.867,71 109.440,62 365.308,33 91.327,08 91.327,08 91.327,08 91.327,08 255.867,71R$            109.440,62R$               R$ 365.308,33

25% 25% 25% 25%

004.100.000  36.886,17 93.265,09 130.151,26 65.075,63 65.075,63 36.886,17R$              93.265,09R$                 R$ 130.151,26

50% 50%

004.200.000  1.215.568,44 156.777,18 1.372.345,62 274.469,12 274.469,12 274.469,12 274.469,12 274.469,12 1.215.568,44R$         156.777,18R$               R$ 1.372.345,62

20% 20% 20% 20% 20%

003.300.000  325.189,59 114.646,74 439.836,33 109.959,08 109.959,08 109.959,08 109.959,08 325.189,59R$            114.646,74R$               R$ 439.836,33

25% 25% 25% 25%

004.100.000  151.041,22 168.862,57 319.903,79 159.951,90 159.951,90 151.041,22R$            168.862,57R$               R$ 319.903,79

50% 50%

005.100.000  5.739.645,75 166.550,78 5.906.196,53 1.476.549,13 1.476.549,13 1.476.549,13 1.476.549,13 5.739.645,75R$         166.550,78R$               R$ 5.906.196,53

25% 25% 25% 25%

005.200.000  122.215,26 265.789,19 388.004,45 194.002,23 194.002,23 122.215,26R$            265.789,19R$               R$ 388.004,45

50% 50%

12.201.953,06R$    2.391.083,44R$       14.593.036,50R$            12.201.953,06R$       2.391.083,44R$            14.593.036,50R$              

657.347,89 647.515,97 744.492,61 914.254,85 3.084.718,86 2.525.690,11 2.165.670,43 2.275.629,51 472.915,43 552.400,42 552.400,42

4,50% 4,44% 5,10% 6,27% 21,14% 17,31% 14,84% 15,59% 3,24% 3,79% 3,79%

657.347,89 1.304.863,86 2.049.356,47 2.963.611,32 6.048.330,18 8.574.020,29 10.739.690,72 13.015.320,23 13.488.235,66 14.040.636,08 14.593.036,50

4,50% 8,94% 14,04% 20,31% 41,45% 58,75% 73,59% 89,19% 92,43% 96,21% 100,00%

R$ 14.593.036,50

∑

R$ 14.593.036,50

100,00%

PERCENTUAL POR MÊS

VALOR ACUMULADO (R$)

PERCENTUAL ACUMULADO

VALOR TOTAL DA OBRA

VALOR TOTAL POR ETAPA (R$)

12.201.953,06 2.391.083,44

ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

%
VALOR TOTAL DO ITEM 

COM BDI

CANTEIRO DE OBRAS

VALOR TOTAL 

MATERIAL COM BDI

 EMISSÁRIO GERAL

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS -  EEE 3

LINHA DE RECALQUE DA EEE 3

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO     TERRA NOVA   BAOBRA:

VALOR TOTAL 

SERVIÇOS COM BDI
DESCRIÇÃO

MESES

REDE COLETORA CONVENCIONAL BAC 5

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - ETE

REDE COLETORA CONVENCIONAL BAC 1

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS -  EEE 1

LINHA DE RECALQUE DA EEE 1

REDE COLETORA CONVENCIONAL BAC 3

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS -  EEE 5

LINHA DE RECALQUE DA EEE 5
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