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Termo Aditivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECE

Praga Teot6nio Marques Dourado Filho, n® 01, Centro, Irecé/BA
CEP: 44.900-000 - Tel: (74) 3641-3116 / Fax: (74) 3641-1733
Site: www.irece.ba.gov.br

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

2° Termo Aditivo de prorrogacio de prazo ao contrato n°. 1215/2015, que entre si firmaram o
Municipio de Irecé/BA e a empresa TOPAGRO — TOPOGRAFIA & PROJETOS LTDA -
ME. Objeto: Prorrogacio de vigéncia do contrato 1215/2015 referente 8 TOMADA DE PRECO
019/2015 que tem como objeto a Contratagio de empresa especializada para execugio de Obra de
Engenharia para implantacio de infraestrutura esportiva consistente na constru¢do de pista de
Coopert e ciclofaixa na Av. Raimundo Bonfim, conforme Convénio n® 805172/2014 celebrado entre
o Ministério do Esporte/Caixa Econdmica Federal e o Municipio de Irecé/Ba. Acréscimo: 05
(cinco) meses a partir de 31/10/2016, com término em 31/03/2017. Devendo o presente Extrato

ser afixado no quadro de avisos desta Prefeitura para conhecimento geral.

Irecé/BA, 28 de outubro de 2016.

LUIZ PIMENTEL SOBRAL
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECE
Praga Teotdhio Marques Dourado Filho, n® 01, Centro, Irecé/BA
CEP: 44 900-000 - Tel: (74) 3641-3116 / Fax: (74) 3641-1733
Site: www.irece.ba.gov.br

EDITAL DE PUBLICACAO DO EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE
PRAZO CONTRATO n° 0463/2015

O Municipio de Irecé torna publico que firmou Termo de Aditamento de prazo do Contrato
0463/2015, cuja Contratada é a empresa SZ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,
para Contratacdo de empresa especializada em execugdo de Obra de Engenharia para Construcdo de
uma Rodovidria na cidade de Irecé&/Ba, conforme contratos de repasse n° 1004719-52/2013 e
1015782-03/2014 celebrado entre a Unido Federal por intermédio do Ministério do Turismo/Caixa
Econdmica Federal e o Municipio de Irecé&/Ba, no periodo de 06/12/2016 a 06/06/2018.

Irecé, 02 de Dezembro de 2016.

Luiz Pimentel Sobral
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECE

Praga Teotdhio Marques Dourado Filho, n°® 01, Centro, Irecé/BA
CEP: 44 900-000 - Tel: (74) 3641-3116 / Fax: (74) 3641-1733
Site: www.irece.ba.gov.br

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

3° Termo Aditivo de prorrogagdo de prazo ao contrato n°. 212/2015, que entre si
firmaram o Municipio de Irecé/BA e a empresa TECTRAN BAHIA LTDA. Objeto:
Prorrogacdo de vigéncia do contrato 212/2015 referente a TOMADA DE PRECO
003/2015 que tem como objeto a Contratagdo de Empresa especializada para Obra de
Infraestrutura Urbana — Pavimentagdo asfaltica de diversas ruas e Avenidas no
Municipio de Irecé-BA, conforme contrato de repasse n°® 1020453-94/2014 celebrado
com o Ministério das Cidades/Caixa Econdmica Federal. Acréscimo: 07 (sete) meses
a partir de 14/12/2016, com término em 14/07/2017. Devendo o presente Extrato ser

afixado no quadro de avisos desta Prefeitura para conhecimento geral.

Irecé/BA, 13 de Dezembro de 2016.

LUIZ PIMENTEL SOBRAL
Prefeito Municipal
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Termo Aditivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECE
Praga Teot6nio Marques Dourado Filho, n® 01, Centro, Irecé/BA
CEP: 44.900-000 - Tel: (74) 3641-3116 / Fax: (74) 3641-1733
Site: www.irece.ba.gov.br

EDITAL DE PUBLICACAO DO EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO DE PRAZO
CONTRATO n° 343/2014

O Municipio de Irecé torna publico que firmou Termo de Aditamento de prazo do Contrato
343/2014, cuja Contratada ¢ a empresa CTA EMPREENDIMENTOS LTDA. Objeto:
Contratag¢do de empresa especializada para obra Infraestrutura Urbana consistente em Pavimentagio
Asfaltica e Recapeamento de diversas Vias Publicas Urbanas do Municipio de Irecé€ BA, conforme
Contrato de Repasse 1013695-40/2013 e 1008106-98/2013/Ministério das Cidades/Caixa
Econdmica Federal, de acordo com o edital da CONCORRENCIA n° 002/2014, no periodo de
21/11/2016 a 21/04/2017.

Irecé, 18 de Novembro de 2016.

Luiz Pimentel Sobral
Prefeito Municipal
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