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Prefeitura Municipal de Irecê
Termo Aditivo

  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ 
CNPJ Nº 13.715.891/0001-04 

 
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO CONTRATO Nº 010510/2017 

Processo Administrativo Nº PA010410/2018 
 
O Município de Irecê/Ba, torna pública a Prorrogação de Prazo do contrato nº 010510/2017, que entre si firmaram o Município de 
Irecê/BA e a empresa NUNES ENGENHARIA LTDA ME. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato 010510/2017, que tem 
como objeto a prestação de serviços de implantação de infraestrutura urbana, através da construção de passeios e meio fio no 
Município de Irecê, conforme contrato de repasse nº 834547/2016, celebrado entre a União Federal através do Ministério das 
Cidades/Caixa Econômica Federal e o Município de Irecê/Ba. Prazo: A partir de 05/10/2018 até 05/10/2019. Origem: TOMADA DE 
PREÇO nº 004/2017. Irecê/BA, 04 de Outubro de 2018. 
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