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Termo Aditivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAI
CNPIJ: 14.140.701/0001-30

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 06 TP/2015. Processo Administrativo n°® 09/2015 —
Tomada de Precos n°® 09 TP/2015. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAI.
Contratada: SILVA E MATOS CONSTRUCOES LTDA-ME (“SILVA E MATOS
CONSTRUCOES”), CNPJ n°® 09.658.698/0001-01. Objeto: Prorrogacio do Contrato para
Implantacdo de Melhorias Sanitarias Domiciliares no Municipio de Uibai-BA, conforme
Convénio n° CV 0783/2014, firmado entre 0 a FUNASA (Fundag@o Nacional de Saude) e o
Municipio de Uibai — BA. Assinatura: 30/11/2016. Prazo Aditado: 01/12/2016 a 01/12/2017.
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Prefeitura Municipal de Uibai

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAI
CNPIJ: 14.140.701/0001-30

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Segundo Termo Aditivo ao Contrato n°® 01 TP/2015. Processo Administrativo n°® 02/2015 —
Tomada de Pregos n® 02 TP/2015. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAI.
Contratada: CONSTRUTORA NORDESTE LTDA-ME (“CONSTRUTORA NORDESTE”),
CNPJ n° 02.730.635/0001-70. Objeto: Prorrogagdo do Contrato para constru¢do de Cobertura
de Quadra Escolar, no Colégio Estadual Riacho de Areia localizado na Vila de Hidrolandia,
neste Municipio. Assinatura: 17/11/2016. Prazo Aditado: 18/11/2016 a 18/08/2017.
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Prefeitura Municipal de Uibai

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAI
CNPIJ: 14.140.701/0001-30

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n® 04 TP/2015. Processo Administrativo n°® 05/2015 —
Tomada de Pregos n° 05 TP/2015. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAI.
Contratada: NUNES ENGENHARIA LTDA-ME (“NUNES ENGENHARIA”), CNPJ n°
07.492.799/0001-20. Objeto: Prorrogagdo do Contrato para Ampliagdo e Reforma do Hospital
Municipal Jodo Ferreira de Souza, neste Municipio de Uibai (BA). Assinatura: 30/11/2016.
Prazo Aditado: 01/12/2016 a 01/05/2017.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAI
CNPIJ: 14.140.701/0001-30

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Sétimo Termo Aditivo ao Contrato n° 07 TP/2014. Processo Administrativo n°® 07/2014 —
Tomada de Pregos n° 07 TP/2014. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAI.
Contratada: ARAGRE - AGROTECNICA CONSTRUCOES, COMERCIO E
EMPREENDIMENTOS LTDA — ME (“ARAGRE”), CNPJ n° 15.241.896/0001-78. Objeto:
Prorrogacdo do Contrato para Pavimentagcdo em Paralelepipedos com Drenagem Superficial
de Vias, nas Ruas Germana Moreira, Eduardo Pereira e Biapino Cunha na Vila Hidrolandia,
neste Municipio. Assinatura: 01/11/2016. Prazo Aditado: 04/11/2016 a 04/03/2017.

Avenida Pedro Joaquim Machado, S/N | Centro | Uibai-Ba
www.pmuibai.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
A201A0D7C0OB320203FE3E05DF735C3F7



quinta-feira, 15 de dezembro de 2016 | Ano VI - Edigéo n° 00502 | Caderno 1 Didrio Oficial do Municipio

Prefeitura Municipal de Uibai

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAI
CNPIJ: 14.140.701/0001-30

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Oitavo Termo Aditivo ao Contrato 1382/2012. Processo Administrativo n°® 06/2012 —
Tomada de Precos n° 06 TP/2012. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE
UIBAI. Contratada: CONSTRUTORA NORDESTE LTDA, CNPJ n° 02.730.635/0001-
70. Objeto: Prorrogacdo do Contrato para Construgdo de 01 (uma) Farmacia Basica, na
Sede do Municipio de Uibai-BA. Assinatura: 18/11/2016. Prazo Aditado: 20/11/2016 a
20/03/2017.
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