



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

quinta-feira, 23 de fevereiro de 2012

Ano I - Edição nº 00014

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra publica



Avenida São Gabriel | 44930000 | Presidente Dutra-Ba

www.pmpresidentedutra.ipmbrasil.org.br

0C7BD59726BBD6FE38B4F77CE0C94C3A

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

SUMÁRIO

- Extrato do Termo Aditivo de Prazo aos Contratos 442 e 1163/2011. Aditivo de Prazo ao Contrato 442/2011. (Contratado: Clim Companhia de Limpeza e Construção Ltda.). Aditivo de Prazo ao Contrato 1163/2011. (Contratado: Construtora Rochedo Ltda.).

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Contrato

ATOS ADMINISTRATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA – BAHIA
CNPJ: 13.717798/000139

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE PRAZO AOS CONTRATOS 442 E 1163/2011

ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 442/2011 – Prorroga o prazo do presente contrato por mais 270 (duzentos e setenta) dias, ou seja, até 15 de Abril de 2012, em função de o prazo estabelecido anteriormente não ter sido suficiente para conclusão do objeto.

Contratante: Prefeitura Municipal de Presidente Dutra – Bahia, neste ato representada pelo Sr. Prefeito Municipal o Sr. Roberto Carlos Alves de Souza; Contratado: Clim Companhia de Limpeza e Construção Ltda. CNPJ Nº 10.546.689/0001-0001-08, neste ato representada pelo Sr. Espleiton Torres Souza, CPF 422.660.505-59, Objeto: Reforma na Praça do povoado de Queimados no Município de Presidente Dutra – BA; Valor Estimado: R\$ 97.946,23 (Noventa e sete mil, novecentos e quarenta e seis reais e vinte e três centavos). Roberto Carlos Alves de Souza.

ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 1163/2011 – Prorroga o prazo do presente contrato por mais 120 (cento e vinte) dias, ou seja até 18 de Abril de 2012, em função de o prazo estabelecido anteriormente não ter sido suficiente para conclusão do objeto.

Contratante: Prefeitura Municipal de Presidente Dutra – Bahia, neste ato representada pelo Sr. Prefeito Municipal o Sr. Roberto Carlos Alves de Souza; Contratado: Construtora Rochedo Ltda CNPJ nº 16.142.622/0001-94, neste ato representada pelo Sr. Dinálio Marques Dourado, CPF 213.118.115-91, Objeto: Execução de Estrutura Esportiva (Quadras Poliesportivas), nos povoados de Arrecife e Gameleira no Município de Presidente Dutra – BA; Valor Estimado: R\$ 245.872,88 (Duzentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos). Roberto Carlos Alves de Souza.