

# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Termo Aditivo

**ATOS ADMINISTRATIVOS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA – BAHIA**  
**CNPJ: 13.717.798/0001-39**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO 1518/2012**

Objeto: Reforma do Estádio de Futebol na sede do município, Valor inicial estimado R\$ 144.308,35, prazo de execução inicial estimado de 11/02/2013 a 11/06/2013, empresa contratada CPR Construtora, Projetos e Representações Ltda, CNPJ07.155.687/0001-83. Importado o referido Termo Aditivo no aumento de valor da ordem de R\$ 28.638,66 e de prazo de execução em mais 12 meses, ficando estabelecendo como novo prazo de execução a data de 11/06/2014, e o seu valor global alterado para R\$ 172.947,01, sendo os custos do referido aditivado bancado com recursos próprios do município – Roberto Carlos Alves de Souza – prefeito Municipal.

Presidente Dutra – Bahia, 11 de maio de 2013.