



# Diário Oficial do **Município**

**Prefeitura Municipal de Presidente Dutra**

terça-feira, 11 de dezembro de 2012

Ano I - Edição nº 00078

## **Prefeitura Municipal de Presidente Dutra publica**



Avenida São Gabriel | 44930000 | Presidente Dutra-Ba

[www.pmpresidentedutra.ipmbrasil.org.br](http://www.pmpresidentedutra.ipmbrasil.org.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
540B376776CA5CD6D944C76E89B959B5

# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

## SUMÁRIO

- Extrato de Termo Aditivo ao Acordo do Contrato nº 4054/2010. Objeto: Execução 3.715,32 m<sup>2</sup> (três mil, setecentos e quinze metros e trinta e dois centímetros quadrados), de rede de drenagem de águas pluviais, pavimentação em paralelepípedos e Construção de meio fio em concreto nas ruas da sede do município. (Contratado: Presidente Ltda.).

# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Termo Aditivo

ATOS ADMINISTRATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA – BAHIA  
CNPJ 13.717.798/0001-39

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO ACORDO DO CONTRATO Nº 4054/2010**

A prefeitura Municipal de Presidente Dutra, Estado da Bahia, faz saber que Aditivou o Termo de acordo ao contrato nº 4045/2010 da TP 018/2010, prorrogando o prazo em mais 04 meses, contados a partir de 03/01/2013 Objeto: Execução 3.715,32 m<sup>2</sup> (TRÊS MIL, SETECENTOS E QUINZE METROS E TRINTA E DOIS CENTÍMETOS QUADRADOS), de rede de drenagem de águas pluviais, pavimentação em paralelepípedos e Construção de meio fio em concreto nas ruas da sede do município, Contratado: Presidente Ltda CNPJ nº 16.336.521/0001-54, data de assinatura do termo aditivo 11 de Novembro de 2012. Roberto Carlos Alves de Souza – Prefeito Municipal.

Avenida São Gabriel | 44930000 | Presidente Dutra-Ba

[www.pmpresidentedutra.ipmbrasil.org.br](http://www.pmpresidentedutra.ipmbrasil.org.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
540B376776CA5CD6D944C76E89B959B5