

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Termo Aditivo

ATOS ADMINISTRATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA – BAHIA
CNPJ 13.717.798/0001-39

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 348/2011

A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, Estado da Bahia, faz saber que Aditivou o contrato nº 348/2011, em R\$ 14.265,67, em função da ampliação dos serviços contratados, alternado o valor de inicial de R\$ 135.084,33(Centro e trinta e cinco mil, oitenta e quatro reais e trinta e três centavos) para R\$ 149.350,00 (Cento e quarenta e nove mil, trezentos e cinquenta reais). Objeto: Construção de praça c/calçadão no Povoado de Canoaquinha, Contratado SS - Construtora Ltda CNPJ nº 05.009.798/0001-56.data de assinatura do termo aditivo 03 de Abril de 2012. Roberto Carlos Alves de Souza – Prefeito Municipal.

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 348/2011.

O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA – BAHIA, CNPJ Nº 13.717.798/0001-39, torna público que Aditivou o contrato nº 348/2011, em R\$ 14.265,67, em função da ampliação dos serviços contratados, alternado o valor de inicial de R\$ 135.084,33(Centro e trinta e cinco mil, oitenta e quatro reais e trinta e três centavos) para R\$ 149.350,00 (Cento e quarenta e nove mil, trezentos e cinquenta reais). Objeto: Construção de praça c/calçadão no Povoado de Canoaquinha, Contratado SS - Construtora Ltda CNPJ nº 05.009.798/0001-56.data de assinatura do termo aditivo 03 de Abril de 2012. Roberto Carlos Alves de Souza – Prefeito Municipal.

Presidente Dutra, 03 de Abril de 2012.

Roberto Carlos Alves de Souza

Prefeito Municipal

CERTIDÃO

Certifico que o Edital acima foi afixado no quadro de avisos da Prefeitura para conhecimento Geral.

Presidente Dutra, 03 de abril de 2012.

Secretária Municipal de Administração

Ailton Sousa Filho

Sec. de Administração Geral

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

ATOS ADMINISTRATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA – BAHIA
CNPJ 13.717.798/0001-39

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 017/2010

A prefeitura Municipal de Presidente Dutra, Estado da Bahia, faz saber que Aditivou o Item I do contrato nº 017/2010, e onde se lia “os serviços, objeto deste contrato, deverão ser executados dentro do melhor padrão de qualidade, exigindo-se como mínimo”, passará a se lido como: “**os serviços, objeto deste contrato, deverão ser executados dentro do melhor padrão de qualidade, exigindo-se como mínimo, e que a base de cálculos para efeito de recolhimento de INSS terá com base o percentual 50% do valor, conforme preceitua a legislação pertinente**”. Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato original, contratado Construtora Nordeste Ltda, CNPJ nº 02.730.635/0001-70, valor do contrato R\$ 116.990,76, data de assinatura do termo aditivo 11/02/2010. Roberto Carlos Alves de Souza – Prefeito Municipal.

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2010.

O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA – BAHIA, CNPJ Nº 13.717.798/0001-39, torna público que Aditivou o Item I do contrato nº 017/2010, e onde se lia “os serviços, objeto deste contrato, deverão ser executados dentro do melhor padrão de qualidade, exigindo-se como mínimo”, passará a se lido como: “os serviços, objeto deste contrato, deverão ser executados dentro do melhor padrão de qualidade, exigindo-se como mínimo, e que a base de cálculos para efeito de recolhimento de INSS terá com base o percentual de 50% do valor, conforme preceitua a legislação pertinente”. Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato original, contratado Construtora Nordeste Ltda, CNPJ nº 02.730.635/0001-70, valor do contrato R\$ 116.990,76, data de assinatura do termo aditivo 11.02/2010. Roberto Carlos Alves de Souza – Prefeito Municipal.

Presidente Dutra, 11 de Fevereiro de 2010.

Roberto Carlos Alves de Souza

Prefeito Municipal

CERTIDÃO

Certifico que o Edital acima foi
afixado no quadro de avisos da
Prefeitura para conhecimento Geral.

Presidente Dutra, 11 de Fevereiro de 2010.

Secretária Municipal de Administração

Ailton Sousa Filho

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

ATOS ADMINISTRATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA – BAHIA
CNPJ 13.717.798/0001-39

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 017/2010

A prefeitura Municipal de Presidente Dutra, Estado da Bahia, faz saber que Aditivou a letra “D” da Clausula 3º prorrogando em 180 (cento e oitenta dias) o prazo de execução da obra da Construção de uma Unidade de Saúde da Família – PSF, no Povoado de Queimada neste município, a ser contado a partir do dia 19/07/2010, permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato original, contratado Construtora Nordeste Ltda, CNPJ nº 02.730.635/0001-70, valor do contrato R\$ 116.990,76, data de assinatura do termo aditivo 18/06/2010. Roberto Carlos Alves de Souza – Prefeito Municipal.

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2010.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 017/2010

A prefeitura Municipal de Presidente Dutra, Estado da Bahia, faz saber que Aditivou a letra “D” da Clausula 3º prorrogando em 180 (cento e oitenta dias) o prazo de execução da obra da Construção de uma Unidade de Saúde da Família – PSF, no Povoado de Queimada neste município, a ser contado a partir do dia 19/07/2010, permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato original, contratado Construtora Nordeste Ltda, CNPJ nº 02.730.635/0001-70, valor do contrato R\$ 116.990,76, data de assinatura do termo aditivo 18/06/2010. Roberto Carlos Alves de Souza – Prefeito Municipal.

Presidente Dutra, 18 de Junho de 2010.

Roberto Carlos Alves de Souza

Prefeito Municipal

CERTIDÃO

Certifico que o Edital acima foi afixado no quadro de avisos da Prefeitura para conhecimento Geral.

Presidente Dutra, 18 de junho de 2010.

Secretária Municipal de Administração

Ailton Sousa Filho