

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Contrato

ATOS ADMINISTRATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA – BAHIA
CNPJ: 13.717798/000139

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE PRAZO AOS CONTRATOS 442 E 1163/2011

ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 442/2011 – Prorroga o prazo do presente contrato por mais 270 (duzentos e setenta) dias, ou seja, até 15 de Abril de 2012, em função de o prazo estabelecido anteriormente não ter sido suficiente para conclusão do objeto.

Contratante: Prefeitura Municipal de Presidente Dutra – Bahia, neste ato representada pelo Sr. Prefeito Municipal o Sr. Roberto Carlos Alves de Souza; Contratado: Clim Companhia de Limpeza e Construção Ltda. CNPJ Nº 10.546.689/0001-0001-08, neste ato representada pelo Sr. Espleiton Torres Souza, CPF 422.660.505-59, Objeto: Reforma na Praça do povoado de Queimados no Município de Presidente Dutra – BA; Valor Estimado: R\$ 97.946,23 (Noventa e sete mil, novecentos e quarenta e seis reais e vinte e três centavos). Roberto Carlos Alves de Souza.

ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 1163/2011 – Prorroga o prazo do presente contrato por mais 120 (cento e vinte) dias, ou seja até 18 de Abril de 2012, em função de o prazo estabelecido anteriormente não ter sido suficiente para conclusão do objeto.

Contratante: Prefeitura Municipal de Presidente Dutra – Bahia, neste ato representada pelo Sr. Prefeito Municipal o Sr. Roberto Carlos Alves de Souza; Contratado: Construtora Rochedo Ltda CNPJ nº 16.142.622/0001-94, neste ato representada pelo Sr. Dinálio Marques Dourado, CPF 213.118.115-91, Objeto: Execução de Estrutura Esportiva (Quadras Poliesportivas), nos povoados de Arrecife e Gameleira no Município de Presidente Dutra – BA; Valor Estimado: R\$ 245.872,88 (Duzentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos). Roberto Carlos Alves de Souza.