



# Diário Oficial do **Município**

**Prefeitura Municipal de João Dourado**

quinta-feira, 3 de maio de 2012

Ano I - Edição nº 00055

## **Prefeitura Municipal de João Dourado publica**



Praça João Dourado | Centro | João Dourado-Ba  
[WWW.PMJOAODOURADO.BA.IPMBRASIL.ORG.BR](http://WWW.PMJOAODOURADO.BA.IPMBRASIL.ORG.BR)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
206472AB8A6F6C05700B31E1B78E9D36

## Prefeitura Municipal de João Dourado

# SUMÁRIO

- Primeiro Termo Aditivo. Inexigibilidade nº 05/12. Contrato nº 07/12. (Contratada: Bel. Eder Rodrigues de Oliveira.).  
Primeiro Termo Aditivo. Convite nº 03/12. Contrato nº 14/12. (Emp. Contratada: Nunes Engenharia Ltda.).

# Prefeitura Municipal de João Dourado

Termo Aditivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO - BAHIA  
CNPJ: 13.891.510/0001-48

## PRIMEIRO TERMO ADITIVO

**INEXIGIBILIDADE Nº 05/12 – CONTRATO Nº 07/12 - Contratante:** PREFEITURA MUN. DE JOÃO DOURADO BAHIA, **Contratada: Bel. EDER RODRIGUES DE OLIVEIRA-OBJETO:** O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar o contrato acima citado, que terá o seu prazo de vigência acrescido de mais 03 meses, passando a vigor portanto, pelo período de 06 meses, por força do presente Termo Aditivo, mantendo as demais cláusulas contratuais do contrato original-Data de Assinatura 02/04/12-Rui Dourado Araujo–Prefeito Municipal.

**CONVITE Nº 03/12 – CONTRATO Nº 14/12 - Contratante:** PREFEITURA MUN. DE JOÃO DOURADO BAHIA, **Emp. Contratada: NUNES ENGENHARIA LTDA-OBJETO:** O presente Termo Aditivo tem por objetivo elevar o valor global em 3,72% no valor de R\$ 5.377,03 elevando seu vlr. Global de 144.560,31 para 149.937,34 sem prorrogação do prazo inicial, por força do presente Termo Aditivo, mantendo as demais cláusulas contratuais do contrato original-Data de Assinatura 26/04/12-Rui Dourado Araujo–Prefeito Municipal.