

Prefeitura Municipal de João Dourado

Termo Aditivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO - BAHIA

CNPJ: 13.891.510/0001-48

SEGUNDO TERMO ADITIVO

T. P. Nº 02/12 – Contratante: PREFEITURA MUN. DE JOÃO DOURADO BAHIA, **Emp. Contratada:** AND ENGENHARIA LTDA; **CONTRATO Nº 024/2012 - OBJETO:** Prorrogação de 182 dias corridos no prazo de conclusão das obras, em decorrência de prioridades financeiras do setor de Obras e Serviços Públicos, os recursos para a execução da obra estão sendo demandados de acordo a disponibilidade financeira, sendo necessário o alongamento do prazo para o cumprimento do contrato para 21/04/14, relativo a execução da obra de pavimentação asfáltica e urbanização do trecho da Avenida José Alves de Andrade com o entroncamento da Rodovia BA 431, com área de 6.743,96, na Sede deste Município; Data de Assinatura 21/10/13 - Rui Dourado Araujo – Prefeito Municipal.

T. P. Nº 03/12 – Contratante: PREFEITURA MUN. DE JOÃO DOURADO BAHIA, **Emp. Contratada:** AND ENGENHARIA LTDA; **CONTRATO Nº 026/2012 - OBJETO:** Prorrogação de 240 dias corridos no prazo de conclusão das obras, em decorrência de prioridades financeiras do setor de Obras e Serviços Públicos, os recursos para a execução da obra estão sendo demandados de acordo a disponibilidade financeira, sendo necessário o alongamento do prazo para o cumprimento do contrato para 07/04/14, relativo a execução da obra de 3.432,24 m2 de pav. asfáltica e 980,64 ml de meio fio de concreto na Rua Avoni Loula, 3.239,46 m2 de pav. asfáltica e 925,56 ml de meio fio de concreto, na Rua Gilberto Loula(Sede do Município) e 3.345,26 m2 de pav. asfáltica, 1.057,37 ml de meio fio de concreto com urbanização da Rua da Torre no Pov. de Descoberta; Data de Assinatura 09/08/13 - Rui Dourado Araujo – Prefeito Municipal.