

Prefeitura Municipal de João Dourado

Termo Aditivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO - BAHIA
CNPJ: 13.891.510/0001-48

PRIMEIRO TERMO ADITIVO

T. P. Nº 04/12 – Contratante: PREFEITURA MUN. DE JOÃO DOURADO BAHIA, **Emp. Contratada:** AND ENGENHARIA LTDA; **CONTRATO Nº 001/2013 - OBJETO:** Prorrogação de 151 dias corridos no prazo de conclusão das obras, sendo necessário o alongamento do prazo para o cumprimento do contrato, sob as assertivas da inviabilidade de conclusão da obra no prazo assinalado, por se tratar de recursos de convênio onde houvera um atraso na liberação dos recursos, relativo a execução da obra de Pavimentação asfáltica das Ruas Edson Gomes Aguiar, Rua Antonio Venancio Alencar, Rua Celson Gomes Borges, Travessa 05, Travessa 06, Travessa 07 e Travessa 08. Todas na Sede deste Município, conforme **CONT. DE REPASSE Nº 0370264-00/2011**, celebrado através da União, por intermédio do Ministério das Cidades representado pela CEF e este Município, objetivando a execução de ações relativas ao **Gestão da Política de Desenvolvimento**; Data de Assinatura 06/06/13 - Rui Dourado Araujo – Prefeito Municipal.

TERCEIRO TERMO ADITIVO

T. P. Nº 11/11 – Contratante: PREFEITURA MUN. DE JOÃO DOURADO BAHIA, **Emp. Contratada:** AND ENGENHARIA LTDA; **CONTRATO Nº 061/2011 - OBJETO:** Prorrogação de 178 dias corridos no prazo de conclusão das obras, em decorrência de prioridades financeiras do setor de educação, os recursos para a execução da obra estão sendo demandados de acordo a disponibilidade financeira, sendo necessário o alongamento do prazo para o cumprimento do contrato, relativo a execução da obra de construção de uma Escola de Ensino Fundamental, localizada na Rua Lindolfo Cardoso, com área construída de 2.679,90 m² na Sede do Município de João Dourado - Bahia; Data de Assinatura 25/06/13 - Rui Dourado Araujo – Prefeito Municipal.