

# Prefeitura Municipal de João Dourado

Termo Aditivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO - BAHIA  
CNPJ: 13.891.510/0001-48

## TERCEIRO TERMO ADITIVO

**T. P. Nº 08/11 – Contratante:** PREFEITURA MUN. DE JOÃO DOURADO BAHIA, **Emp. Contratada:** AND ENGENHARIA LTDA; **CONTRATO Nº 063/2011 - OBJETO:** Prorrogação de 273 dias corridos no prazo de conclusão das obras, em decorrência de Atrasos na liberação dos recursos provenientes do CONTRATO DE REPASSE Nº 0333665-71/2010, relativo à Pavimentação Asfáltica dos seguintes Logradouros Públicos: Rua Gasparino P. dos Santos, Renério da Silva Dourado, Augusto Dourado Sobrinho, Maria Rosa, 10 de Maio, Rua Largo da Paz, Travessa Largo da Paz I, Travessa Largo da Paz II, Travessa Largo da Paz III, Rua Severiano Tomé, Rua José Pereira Loula, Rua Adolfo da Silva Dourado, Travessa Elizabete Dourado, Todas na Sede do Município e Avenida Caetano Moreira no Distrito de Gameleira, celebrado através da União, por intermédio do Ministério do Turismo representado pela CEF e este Município; Data de Assinatura 04/02/13 - Rui Dourado Araujo – Prefeito Municipal.

**T. P. Nº 09/11 – Contratante:** PREFEITURA MUN. DE JOÃO DOURADO BAHIA, **Emp. Contratada:** AND ENGENHARIA LTDA; **CONTRATO Nº 064/2011 - OBJETO:** Prorrogação de 150 dias corridos no prazo de conclusão das obras, em decorrência de Atrasos na liberação dos recursos provenientes do CONTRATO DE REPASSE Nº 0331763-25/2010, relativo à Pavimentação Asfáltica dos seguintes Logradouros Públicos: Rua Edson Gomes Aguiar, Rua Antonio Venancio Alencar, Rua Celson Gomes Borges, Travessa 09, Travessa 10, Rua José Alves de Andrade, Rua Manoel Luiz de Souza e Travessa da Rua Adolfo da Silva Dourado, Todas na Sede deste Município, celebrado através da União, por intermédio do Ministério das Cidades representado pela CEF e este Município; Data de Assinatura 04/02/13 - Rui Dourado Araujo – Prefeito Municipal.