

Prefeitura Municipal de João Dourado

Termo Aditivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO - BAHIA
CNPJ: 13.891.510/0001-48

QUINTO TERMO ADITIVO

T. P. Nº 02/11 – Contratante: PREFEITURA MUN. DE JOÃO DOURADO BAHIA, **Emp. Contratada:** ABC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-**CONTRATO Nº 32/11 - OBJETO:** Implantação de rede de energia elétrica de alta tensão com 03 TRAFOS de 30 KVA, no Município de João Dourado, conforme Contrato de Repasse nº 0314810-37/2009 - prorrogação de 283 dias corridos no prazo de conclusão das obras, em decorrência de Atrasos na liberação dos recursos e prorrogação do Contrato de Repasse nº 0314810-37/2009-Data de Assinatura 26/11/12 - Data de encerramento 05/09/2013. Rui D. Araujo – Prefeito Municipal.

SEXTO TERMO ADITIVO

T. P. Nº 05/11 – Contratante: PREFEITURA MUN. DE JOÃO DOURADO BAHIA, **Emp. Contratada:** WTM CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA **CONTRATO Nº 050/2011 - OBJETO:** Execução da obra de 7.446,59 m² de pavimentação em paralelepípedos e 2.139,72 m de meio fio de concreto tipo econômico, a serem realizados na Sede do Município de João Dourado, conforme Contrato de Repasse nº 0331793-81/2010, que entre si celebram a União Federal, por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela CEF, e este Município, objetivando a execução de ações relativas ao **Gestão da Política de Desenvolvimento**- prorrogação de 126 dias corridos no prazo de conclusão das obras, em decorrência de Atrasos na liberação dos recursos e prorrogação do Contrato de Repasse nº 0331793-81/2010-Data de Assinatura 01/03/13 - Data de encerramento 05/07/13 - Rui Dourado Araujo – Prefeito Municipal.