

Prefeitura Municipal de João Dourado

Termo Aditivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO - BAHIA
CNPJ: 13.891.510/0001-48

SEGUNDO TERMO ADITIVO

T. P. Nº 06/11 – Contratante: PREFEITURA MUN. DE JOÃO DOURADO BAHIA, **Emp. Contratada:** ABC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA; **CONTRATO Nº 062/2011 - OBJETO:** Prorrogação de 120 dias corridos no prazo de conclusão das obras, em decorrência de Atrasos na liberação dos recursos provenientes do CONVENIO Nº 0388/2009, relativo à construção de 78 unidades sanitárias domiciliares TIPO VIII, a serem construídos no povoado de Gameleira neste Município, celebrado por intermédio da FUNASA e este Município; Data de Assinatura 04/07/12 - Rui Dourado Araujo – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO - BAHIA
CNPJ: 13.891.510/0001-48

TERCEIRO TERMO ADITIVO

T. P. Nº 05/11 – Contratante: PREFEITURA MUN. DE JOÃO DOURADO BAHIA, **Emp. Contratada:** WTM CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA **CONTRATO Nº 050/2011 - OBJETO:** Execução da obra de 7.446,59 m² de pavimentação em paralelepípedos e 2.139,72 m de meio fio de concreto tipo econômico, a serem realizados na Sede do Município de João Dourado, conforme Contrato de Repasse nº 0331793-81/2010, que entre si celebram a União Federal, por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela CEF, e este Município, objetivando a execução de ações relativas ao **Gestão da Política de Desenvolvimento**- prorrogação de 120 dias corridos no prazo de conclusão das obras, em decorrência de Atrasos na liberação dos recursos e prorrogação do Contrato de Repasse nº 0331793-81/2010-Data de Assinatura 05/07/12 - Rui Dourado Araujo – Prefeito Municipal.