



# Diário Oficial do **Município**

**Prefeitura Municipal de João Dourado**

segunda-feira, 23 de julho de 2012

Ano I - Edição nº 00094

## **Prefeitura Municipal de João Dourado publica**



Praça João Dourado | Centro | João Dourado-Ba  
[WWW.PMJOAODOURADO.BA.IPMBRASIL.ORG.BR](http://WWW.PMJOAODOURADO.BA.IPMBRASIL.ORG.BR)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
D3B1030EAD1203644758D69BDE0492EC

## Prefeitura Municipal de João Dourado

# SUMÁRIO

- Segundo Termo Aditivo. Contrato nº 062/2011. T.P. nº 06/11. (Empresa contratada: ABC Construção Civil Ltda.).  
Terceiro Termo Aditivo. Contrato nº 050/2011. T.P. nº 05/11. (Empresa contratada: WTM Construções e Transportes Ltda.).
- Resumo de Contrato - Convite nº 11/12 - Objeto: Aquisição de materiais elétricos para manutenção do setor de iluminação Pública do Município de João Dourado Bahia, durante o período de junho a dezembro de 2012 (Empresas Contratadas: Roberio Dias de Souza-ME Contrato nº 39/12; Palmas Luz Com. de Mat. Eletricos Ltda.-ME, Contrato nº 41/12; COPAVET Com. de Prod. Agrícolas e Veterinários Ltda Contrato nº 40/12).

# Prefeitura Municipal de João Dourado

Termo Aditivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO - BAHIA  
CNPJ: 13.891.510/0001-48

## SEGUNDO TERMO ADITIVO

**T. P. Nº 06/11 – Contratante:** PREFEITURA MUN. DE JOÃO DOURADO BAHIA, **Emp. Contratada:** ABC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA; **CONTRATO Nº 062/2011 - OBJETO:** Prorrogação de 120 dias corridos no prazo de conclusão das obras, em decorrência de Atrasos na liberação dos recursos provenientes do CONVENIO Nº 0388/2009, relativo à construção de 78 unidades sanitárias domiciliares TIPO VIII, a serem construídos no povoado de Gameleira neste Município, celebrado por intermédio da FUNASA e este Município; Data de Assinatura 04/07/12 - Rui Dourado Araujo – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO - BAHIA  
CNPJ: 13.891.510/0001-48

## TERCEIRO TERMO ADITIVO

**T. P. Nº 05/11 – Contratante:** PREFEITURA MUN. DE JOÃO DOURADO BAHIA, **Emp. Contratada:** WTM CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA **CONTRATO Nº 050/2011 - OBJETO:** Execução da obra de 7.446,59 m<sup>2</sup> de pavimentação em paralelepípedos e 2.139,72 m de meio fio de concreto tipo econômico, a serem realizados na Sede do Município de João Dourado, conforme Contrato de Repasse nº 0331793-81/2010, que entre si celebram a União Federal, por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela CEF, e este Município, objetivando a execução de ações relativas ao **Gestão da Política de Desenvolvimento**- prorrogação de 120 dias corridos no prazo de conclusão das obras, em decorrência de Atrasos na liberação dos recursos e prorrogação do Contrato de Repasse nº 0331793-81/2010-Data de Assinatura 05/07/12 - Rui Dourado Araujo – Prefeito Municipal.

# Prefeitura Municipal de João Dourado

Contrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO – BAHIA  
CNPJ: 13.891.510/0001-48

## RESUMO DE CONTRATO

**CONVITE Nº 11/12- CONTRATANTE** Prefeitura Municipal de João Dourado - **Tipo:** Menor Preço Por Item– **Objeto:** aquisição de materiais elétricos para manutenção do setor de iluminação Pública do Município de João Dourado Bahia, durante o período de junho a dezembro de 2012. **EMPRESAS CONTRATADAS:** ROBERIO DIAS DE SOUZA-ME **Contrato Nº 39/12** Vlr. 2.105,65; PALMAS LUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA-ME, **Contrato Nº 41/12** Vlr. R\$ 48.406,10; COPAVET COM. DE PROD. AGRICOLAS E VETERINÁRIOS LTDA **Contrato nº 40/12;** Vlr. 20.997,50; Dot. Orçam; 2.8801-2055; El. Desp.: 3390.30.00.00; Vig. Até 31/12/12; Data de Ass. 05/07/12 - Rui. D. Araujo – Prefeito Municipal.