

# Prefeitura Municipal de Lapão

Termo Aditivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO  
CNPJ: 13.891.528/0001-40

## TERMO ADITIVO

**1º Termo Aditivo ao Contrato nº 356/2014 (CTR 1003540-42/2012).** Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO. Contratado: **WTM CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA**, CNPJ / MF nº 13.582.689/0001-51, Fica com o prazo de execução aditado por mais 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de assinatura. Data de assinatura: 24/10/2014 - Ivanilson Carvalho Rocha – Pres. CPL.

**1º Termo Aditivo ao Contrato nº 354-6/2014 (CTR 386.378-12/2012).** Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO. Contratado: **A.M DA SILVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, CNPJ / MF nº 08.777.139/0001-58, Fica com o prazo de execução aditado por mais 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de assinatura. Data de assinatura: 24/10/2014 - Ivanilson Carvalho Rocha – Pres. CPL.

**1º Termo Aditivo ao Contrato nº 359-6/2014 (CV 1004843-77/2013).** Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO. Contratado: **NUNES ENGENHARIA LTDA**, CNPJ / MF nº 07.492.799/0001-20. Fica com o prazo de execução aditado por mais 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de assinatura. Data de assinatura: 24/10/2014 - Ivanilson Carvalho Rocha – Pres. CPL.

**2º Termo Aditivo ao Contrato nº 046-2/2014 (CTR 1009499-18/2013).** Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO. Contratado: **PAPALEGUAS CONSTRUTORA, PROJETOS E COM. LTDA**, CNPJ / MF nº 03.948.582/0001-20, Fica com o prazo de execução aditado por mais 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de assinatura. Data de assinatura: 29/10/2014 - Ivanilson Carvalho Rocha – Pres. CPL.