

# Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Termo Aditivo



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO**  
End.: Rua Eronides Souza Santos, 47 – Tel.: 74 3643 1076  
CNPJ nº 16.445.876/0001-81 – CEP nº 44.885-000  
Email: prefeitura.mulunguodomorro@hotmail.com



## EXTRATO DE QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 270/2014

**QUINTO TERMO ADITIVO DE PRAZO** ao contrato de nº. **270/2014** que entre si firmaram o Município de Mulungu do Morro/BA e a empresa **ABC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**; **Objeto:** Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 270/2014, por mais 90 (noventa) dias, a partir de 28/09/2015, com término em 27/12/2015, referente a serviços de pavimentação em paralelepípedo, com drenagem superficial, em vias no Município, conforme convênio firmado entre o Município e o Governo do Estado por intermédio da CONDER. Devendo o presente extrato ser publicado para conhecimento geral.

## EXTRATO DE SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 270/2014

**SEXTO TERMO ADITIVO DE PRAZO** ao contrato de nº. **270/2014** que entre si firmaram o Município de Mulungu do Morro/BA e a empresa **ABC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**; **Objeto:** Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 270/2014, por mais 90 (noventa) dias, a partir de 28/12/2015, com término em 27/03/2016, referente a serviços de pavimentação em paralelepípedo, com drenagem superficial, em vias no Município, conforme convênio firmado entre o Município e o Governo do Estado por intermédio da CONDER. Devendo o presente extrato ser publicado para conhecimento geral.

## EXTRATO DE SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 270/2014

**SÉTIMO TERMO ADITIVO DE PRAZO** ao contrato de nº. **270/2014** que entre si firmaram o Município de Mulungu do Morro/BA e a empresa **ABC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**; **Objeto:** Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 270/2014, por mais 90 (noventa) dias, a partir de 28/03/2016, com término em 26/06/2016, referente a serviços de pavimentação em paralelepípedo, com drenagem superficial, em vias no Município, conforme convênio firmado entre o Município e o Governo do Estado por intermédio da CONDER. Devendo o presente extrato ser publicado para conhecimento geral.

## EXTRATO DE OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 270/2014

**OITAVO TERMO ADITIVO DE PRAZO** ao contrato de nº. **270/2014** que entre si firmaram o Município de Mulungu do Morro/BA e a empresa **ABC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**; **Objeto:** Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 270/2014, por mais 90 (noventa) dias, a partir de 27/06/2016, com término em 25/09/2016, referente a serviços de pavimentação em paralelepípedo, com drenagem superficial, em vias no Município, conforme convênio firmado entre o Município e o Governo do Estado por intermédio da CONDER. Devendo o presente extrato ser publicado para conhecimento geral.

# Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO**  
End.: Rua Eronides Souza Santos, 47 – Tel.: 74 3643 1076  
CNPJ nº 16.445.876/0001-81 – CEP nº 44.885-000  
Email: prefeitura.mulungudomorro@hotmail.com



## EXTRATO DE NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 270/2014

**NONO TERMO ADITIVO DE PRAZO** ao contrato de nº. **270/2014** que entre si firmaram o Município de Mulungu do Morro/BA e a empresa **ABC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**; **Objeto:** Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 270/2014, por mais 90 (noventa) dias, a partir de 26/09/2016, com término em 25/12/2016, referente a serviços de pavimentação em paralelepípedo, com drenagem superficial, em vias no Município, conforme convênio firmado entre o Município e o Governo do Estado por intermédio da CONDER. Devendo o presente extrato ser publicado para conhecimento geral.

## EXTRATO DE DÉCIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 270/2014

**DÉCIMO TERMO ADITIVO DE PRAZO** ao contrato de nº. **270/2014** que entre si firmaram o Município de Mulungu do Morro/BA e a empresa **ABC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**; **Objeto:** Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 270/2014, por mais 90 (noventa) dias, a partir de 26/12/2016, com término em 26/03/2017, referente a serviços de pavimentação em paralelepípedo, com drenagem superficial, em vias no Município, conforme convênio firmado entre o Município e o Governo do Estado por intermédio da CONDER. Devendo o presente extrato ser publicado para conhecimento geral.

## EXTRATO DE DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 270/2014

**DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO** ao contrato de nº. **270/2014** que entre si firmaram o Município de Mulungu do Morro/BA e a empresa **ABC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**; **Objeto:** Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 270/2014, por mais 90 (noventa) dias, a partir de 27/03/2017, com término em 25/06/2017, referente a serviços de pavimentação em paralelepípedo, com drenagem superficial, em vias no Município, conforme convênio firmado entre o Município e o Governo do Estado por intermédio da CONDER. Devendo o presente extrato ser publicado para conhecimento geral.

## EXTRATO DE DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 270/2014

**DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO** ao contrato de nº. **270/2014** que entre si firmaram o Município de Mulungu do Morro/BA e a empresa **ABC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**; **Objeto:** Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 270/2014, por mais 90 (noventa) dias, a partir de 26/06/2017, com término em 24/09/2017, referente a serviços de pavimentação em paralelepípedo, com drenagem superficial, em vias no Município, conforme convênio firmado entre o Município e o Governo do Estado por intermédio da CONDER. Devendo o presente extrato ser publicado para conhecimento geral.