

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Termo Aditivo

EXTRATO DE DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 270/2014

DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO DE PRAZO ao contrato de nº. **270/2014** que entre si firmaram o Município de Mulungu do Morro/BA e a empresa **ABC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**; **Objeto:** Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 270/2014, por mais 90 (noventa) dias, a partir de 26/03/2018, com término em 24/06/2018, referente a serviços de pavimentação em paralelepípedo, com drenagem superficial, em vias no Município, conforme convênio firmado entre o Município e o Governo do Estado por intermédio da CONDER. Mulungu do Morro/BA, 20 de Março de 2018.

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

EXTRATO DE DÉCIMO SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 270/2014

DÉCIMO SEXTO TERMO ADITIVO DE PRAZO ao contrato de nº. **270/2014** que entre si firmaram o Município de Mulungu do Morro/BA e a empresa **ABC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**; **Objeto:** Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 270/2014, por mais 90 (noventa) dias, a partir de 25/06/2018, com término em 23/09/2018, referente a serviços de pavimentação em paralelepípedo, com drenagem superficial, em vias no Município, conforme convênio firmado entre o Município e o Governo do Estado por intermédio da CONDER. Mulungu do Morro/BA, 14 de Junho de 2018.

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

EXTRATO DE DÉCIMO SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 270/2014

DÉCIMO SÉTIMO TERMO ADITIVO DE PRAZO ao contrato de nº. **270/2014** que entre si firmaram o Município de Mulungu do Morro/BA e a empresa **ABC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**; **Objeto:** Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 270/2014, por mais 90 (noventa) dias, a partir de 24/09/2018, com término em 23/12/2018, referente a serviços de pavimentação em paralelepípedo, com drenagem superficial, em vias no Município, conforme convênio firmado entre o Município e o Governo do Estado por intermédio da CONDER. Mulungu do Morro/BA, 18 de Setembro de 2018.