

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Termo Aditivo

EXTRATO DE TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE N° 271/2014

TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO ao contrato de n°. **271/2014** que entre si firmaram o Município de Mulungu do Morro/BA e a empresa **ABC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**; **Objeto:** Prorrogação do prazo de vigência do Contrato n° 271/2014, por mais 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 25/12/2015, com término em 22/06/2016, referente a serviços de pavimentação em paralelepípedo em vias públicas do Município de Mulungu do Morro/BA, conforme convênio firmado entre o Município e o Ministério das Cidades por intermédio da Caixa Econômica Federal.

EXTRATO DE QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE N° 271/2014

QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO ao contrato de n°. **271/2014** que entre si firmaram o Município de Mulungu do Morro/BA e a empresa **ABC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**; **Objeto:** Prorrogação do prazo de vigência do Contrato n° 271/2014, por mais 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 23/06/2016, com término em 20/12/2016, referente a serviços de pavimentação em paralelepípedo em vias públicas do Município de Mulungu do Morro/BA, conforme convênio firmado entre o Município e o Ministério das Cidades por intermédio da Caixa Econômica Federal.

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

EXTRATO DE QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE N° 271/2014

QUINTO TERMO ADITIVO DE PRAZO ao contrato de n°. **271/2014** que entre si firmaram o Município de Mulungu do Morro/BA e a empresa **ABC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**; **Objeto:** Prorrogação do prazo de vigência do Contrato n° 271/2014, por mais 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 21/12/2016, com término em 19/06/2017, referente a serviços de pavimentação em paralelepípedo em vias públicas do Município de Mulungu do Morro/BA, conforme convênio firmado entre o Município e o Ministério das Cidades por intermédio da Caixa Econômica Federal.

EXTRATO DE SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE N° 271/2014

SEXTO TERMO ADITIVO DE PRAZO ao contrato de n°. **271/2014** que entre si firmaram o Município de Mulungu do Morro/BA e a empresa **ABC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**; **Objeto:** Prorrogação do prazo de vigência do Contrato n° 271/2014, por mais 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 20/06/2017, com término em 17/12/2017, referente a serviços de pavimentação em paralelepípedo em vias públicas do Município de Mulungu do Morro/BA, conforme convênio firmado entre o Município e o Ministério das Cidades por intermédio da Caixa Econômica Federal.