

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

Outros



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS**  
Praça Cel. José Moreira Cordeiro, 104 – Centro.  
CNPJ: 13.694.468/0001-75 Fone/Fax: (77) 3447-2114  
CEP: 46.280-000 – Cordeiros – Bahia  
e-mail: prefeitura\_cordeiros@yahoo.com.br



## NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA

**Ao representante da empresa CONSTRUTORA POTENCIAL SERVICE EIRELI. CNPJ 32.131.405/0001-55**

Prezado senhor,

O Município de Cordeiros, por meio do SETOR GESTÃO DE CONTRATOS da Prefeitura Municipal de Cordeiros, com sede na Praça Coronel José Moreira Cordeiro, nº 104 – Centro, Cordeiros – BA, através da Gestora de Contratos a Senhora Sônia Maria da Rocha e da fiscal de obras a Engenheira Civil Quezia Pessoa Costa devidamente inscrita no CREA – BA 051692391-9, no uso de suas atribuições legais, **NOTIFICA** Vossa Senhoria, solicitando esclarecimentos sobre a paralisação da obra: Pavimentação da **Avenida João José da Costa Filho...** Referente ao contrato 0292/2020. Caso não haja pronunciamento, no prazo de 5 dias, serão tomadas as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis por parte do Município, visando o respaldo do ente e, evitando que este órgão fique inadimplente e impedido de receber verbas federais, bem como a instauração de Tomada de Contas Especial.

Desta forma, considere-se Notificado, para os devidos efeitos legais a partir da data de ciência deste documento, especialmente para assegurar a regularidade e o direito à

# Prefeitura Municipal de Cordeiros



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS**  
Praça Cel. José Moreira Cordeiro, 104 – Centro.  
CNPJ: 13.694.468/0001-75 Fone/Fax: (77) 3447-2114  
CEP: 46.280-000 – Cordeiros – Bahia  
e-mail: prefeitura\_cordeiros@yahoo.com.br



ampla defesa que lhe é conferido, concedendo-lhe o prazo de 05 (cinco) dias úteis para, querendo, se pronunciar sobre os fatos arrolados na presente notificação e apresentar novo cronograma de obra com data de retorno e finalização para que seja avaliado pela Engenheira responsável.

Cordeiros- Bahia, 06 de Setembro de 2021

**Quezia Pessoa Costa**  
Engenheira Fiscal

Quezia Pessoa Costa  
Engenheira Civil  
CREA-BA 051692391-9

**Sônia Maria da Rocha**  
Gestora de Contratos  
Decreto 091/22021

Sônia Maria da Rocha  
Gestora de Contratos  
CPF: 01934265527  
Decreto 091/2021