



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Cordeiros

quarta-feira, 2 de junho de 2021

Ano XII - Edição nº 01240 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Cordeiros publica



Praça Coronel José Moreira Cordeiro | 104 | Centro | Cordeiros-Ba

www.pmcordeiros.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
9989347953ED3904D80ED41BC1686E5D

Prefeitura Municipal de Cordeiros

SUMÁRIO

- 12º TERMO ADITIVO - ENGEALC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
- 6º TERMO ADITIVO - ENGEALC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
- EXTRATO 12º TERMO ADITIVO - ENGEALC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
- EXTRATO 6º TERMO ADITIVO - ENGEALC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Prefeitura Municipal de Cordeiros

Termo Aditivo



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS
Praça Cel. José Moreira Cordeiro, 104 – Centro.
CNPJ: 13.694.468/0001-75 Fone/Fax: (77) 3447-2114
E-mail: prefeitura_cordeiros@yahoo.com.br
CEP: 46.280-000 – Cordeiros – Bahia



ADITAMENTO Nº 068/2021

12º Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Contrato de obras e serviços de engenharia que, entre si, celebram a PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS e a empresa ENGEALC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS, com sede na Praça Cel. José Moreira Cordeiro, 104, centro, em Cordeiros, Estado da Bahia, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n.º 13.694.468/0001-75, representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. **DELCI ALVES LUZ**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Cidade de Cordeiros, Estado da Bahia.

CONTRATADO – ENGEALC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, sociedade limitada cuja sede está estabelecida na Rua Sifredo Pedral Sampaio, nº 474 no bairro Alto Maron na cidade de Vitória da Conquista neste Estado da Bahia, CEP 45.005-044, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n.º 08.239.458/0001-00, representado pelo **SENHOR RONALDO SILVA LIMA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade n.º 66893/D CreamG e do CPF n.º 568.583.855-49.

Cláusula Primeira – Do Fundamento Legal

1.1 - Este aditamento, se dá com fundamento na Lei de Licitações, no Contrato nº 0579/2018 firmado em 22 de maio de 2018, Cláusula Sétima, decorrente da Tomada de Preços nº 004/2018, processo administrativo correspondente e na justificativa anexa, que fica fazendo parte integrante e complementar deste termo, como se transcrita fosse em sua íntegra.

Cláusula Segunda – Do Objeto

2.1 - Prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 0579/2018 de infraestrutura para realizar a construção do muro de escola, 6 salas (padrão FNDE), Termo de Compromisso PAR nº 7488/2014, Povoado de Alvorada no Município de Cordeiros, pelo período de 03 (três) meses, tendo início em 04/06/2021 e término em 04/09/2021.

1

Prefeitura Municipal de Cordeiros



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS
Praça Cel. José Moreira Cordeiro, 104 – Centro.
CNPJ: 13.694.468/0001-75 Fone/Fax: (77) 3447-2114
E-mail: prefeitura_cordeiros@yahoo.com.br
CEP: 46.280-000 – Cordeiros – Bahia



Cláusula Terceira – Das Disposições Finais

3.1 - Ratificam-se, em todos os termos e condições, as demais cláusulas constantes do contrato inicial, naquilo que não conflitarem com este termo ficando, este, fazendo parte integrante e complementar daquele a fim de que, juntos, produzam um só efeito.

E por estarem assim justas e acertadas, as partes, juntamente com as testemunhas abaixo indicadas, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que seus efeitos jurídicos e legais efeitos.

Cordeiros – BA, 02 de junho de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS

CNPJ: 13.694.468/0001-75
Delci Alves Luz – Prefeito
CONTRATANTE

ENGEALC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ nº 08.239.458/0001-00
Ronaldo Silva Lima
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

RG _____

RG _____

Prefeitura Municipal de Cordeiros

Termo Aditivo



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS
Praça Cel. José Moreira Cordeiro, 104 – Centro.
CNPJ: 13.694.468/0001-75 Fone/Fax: (77) 3447-2114
E-mail: prefeitura_cordeiros@yahoo.com.br
CEP: 46.280-000 – Cordeiros – Bahia



ADITAMENTO Nº 069/2021

6º Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Contrato de obras e serviços de engenharia que, entre si, celebram a PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS e a empresa ENGEALC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS, com sede na Praça Cel. José Moreira Cordeiro, 104, centro, em Cordeiros, Estado da Bahia, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n.º 13.694.468/0001-75, representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. **DELCI ALVES LUZ**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Cidade de Cordeiros, Estado da Bahia.

CONTRATADO – ENGEALC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, sociedade limitada cuja sede está estabelecida na Rua Sifredo Pedral Sampaio, nº 474 no bairro Alto Maron na cidade de Vitória da Conquista neste Estado da Bahia, CEP 45.005-044, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n.º 08.239.458/0001-00, representado pelo **SENHOR RONALDO SILVA LIMA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade n.º 66893/D Crea-MG e do CPF n.º 568.583.855-49.

Cláusula Primeira – Do Fundamento Legal

1.1 - Este aditamento, se dá com fundamento na Lei de Licitações, no Contrato nº 0578/2018 firmado em 22 de maio de 2018, Cláusula Sétima, decorrente da Tomada de Preços nº 003/2018, processo administrativo correspondente e na justificativa anexa, que fica fazendo parte integrante e complementar deste termo, como se transcrita fosse em sua íntegra.

Cláusula Segunda – Do Objeto

2.1 - Prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 0578/2018 de infraestrutura para realizar as obras complementares para a construção de escola padrão FNDE - 06 salas de aula, conforme Termo de Compromisso PAR nº 33971/2014, celebrado entre o Ministério da Educação por meio do FNDE e Prefeitura Municipal de Cordeiros, pelo período de 07 (sete) meses, tendo início em 07/06/2021 e término em 07/01/2022.

1

Prefeitura Municipal de Cordeiros



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS
Praça Cel. José Moreira Cordeiro, 104 – Centro.
CNPJ: 13.694.468/0001-75 Fone/Fax: (77) 3447-2114
E-mail: prefeitura_cordeiros@yahoo.com.br
CEP: 46.280-000 – Cordeiros – Bahia



Cláusula Terceira – Das Disposições Finais

3.1 - Ratificam-se, em todos os termos e condições, as demais cláusulas constantes do contrato inicial, naquilo que não conflitarem com este termo ficando, este, fazendo parte integrante e complementar daquele a fim de que, juntos, produzam um só efeito.

E por estarem assim justas e acertadas, as partes, juntamente com as testemunhas abaixo indicadas, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que seus efeitos jurídicos e legais efeitos.

Cordeiros – BA, 02 de junho de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS

CNPJ: 13.694.468/0001-75
Delci Alves Luz – Prefeito
CONTRATANTE

ENGEALC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ nº 08.239.458/0001-00
Ronaldo Silva Lima
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

RG _____

RG _____

Prefeitura Municipal de Cordeiros

Termo Aditivo



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS
Praça Cel. José Moreira Cordeiro, 104 – Centro.
CNPJ: 13.694.468/0001-75 Fone/Fax: (77) 3447-2114
E-mail: prefeitura_cordeiros@yahoo.com.br
CEP: 46.280-000 – Cordeiros – Bahia



EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

ADITAMENTO Nº 068/2021

CONTRATO Nº 0579/2018

O Prefeito Municipal de Cordeiros torna público Aditamento nº 068/2021 oriundo do 12º Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Contrato nº 0579/2018, com fulcro no art. 57 da Lei nº. 8.666/93.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS – CNPJ nº 13.694.468/0001-75.

Contratado: ENGEALC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 08.239.458/0001-00.

Objeto: prorrogação de vigência do contrato de infraestrutura para realizar a construção do muro de escola, 6 salas (padrão FNDE), Termo de Compromisso PAR nº 7488/2014, Povoado de Alvorada no Município de Cordeiros.

Vigência: 03 (três) meses de 04/06/2021 a 04/09/2021.

Valor Total do Contrato: R\$ 173.044,55 (cento e setenta e três mil quarenta e quatro reais cinquenta e cinco centavos).

Valor Remanescente do Contrato: R\$ 77.854,53 (setenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos).

Dotação Orçamentária: Órgão: 0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO; CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA: 1.065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUT. DAS UNIDADES ESCOLARES; CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 44905100000 - Obras e Instalações; FONTE: 892200 - Transferências de Convênios – Educação; 992200 - Transferências de Convênios – Educação

Assinatura: 02/06/2021.

Assina pela Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS – CNPJ nº 13.694.468/0001-75; Delci Alves Luz – Prefeito

Assina pela Contratada: ENGEALC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 08.239.458/0001-00; Ronaldo Silva Lima



Praça Coronel José Moreira Cordeiro | 104 | Centro | Cordeiros-Ba

www.pmcordeiros.ba.ipmbrasil.org.br

Prefeitura Municipal de Cordeiros

Termo Aditivo



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS
Praça Cel. José Moreira Cordeiro, 104 – Centro.
CNPJ: 13.694.468/0001-75 Fone/Fax: (77) 3447-2114
E-mail: prefeitura_cordeiros@yahoo.com.br
CEP: 46.280-000 – Cordeiros – Bahia



EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

ADITAMENTO Nº 069/2021**CONTRATO Nº 0578/2018**

O Prefeito Municipal de Cordeiros torna público Aditamento nº 069/2021 oriundo do 6º Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Contrato nº 0578/2018, com fulcro no art. 57 da Lei nº. 8.666/93.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS – CNPJ nº 13.694.468/0001-75.

Contratado: ENGEALC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 08.239.458/0001-00.

Objeto: prorrogação de vigência do contrato de infraestrutura para realizar as obras complementares para a construção de escola padrão FNDE - 06 salas de aula, conforme Termo de Compromisso PAR nº 33971/2014, celebrado entre o Ministério da Educação por meio do FNDE e Prefeitura Municipal de Cordeiros.

Vigência: 07 (sete) meses de 07/06/2021 a 07/01/2022.

Valor Total do Contrato: R\$ 845.542,86 (oitocentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos).

Valor Remanescente do Contrato: R\$ 112.691,95 (cento e doze mil, seiscentos e noventa e um reais e noventa e cinco centavos).

Dotação Orçamentária: Órgão: 0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO; CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA: 1.065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUT. DAS UNIDADES ESCOLARES; CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 44905100000 - Obras e Instalações; FONTE: 892200 - Transferências de Convênios – Educação; 992200 - Transferências de Convênios – Educação

Assinatura: 02/06/2021.

Assina pela Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS – CNPJ nº 13.694.468/0001-75; Delci Alves Luz – Prefeito

Assina pela Contratada: ENGEALC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 08.239.458/0001-00; Ronaldo Silva Lima



Praça Coronel José Moreira Cordeiro | 104 | Centro | Cordeiros-Ba

www.pmcordeiros.ba.ipmbrasil.org.br