

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA - BA.
FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE

MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD)

MUNICÍPIO: AMÉRICA DOURADA

ESTADO: BA

OBRA: CONJUNTO SANITÁRIO

ENC. SOCIAIS (%): 114,00%

DATA: 1 mar/20

BDI (%): 24,18%

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE AMÉRICA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Serviços	MÊS				Total
		1º	2º	3º	4º	
1	Módulo sanitário					
	Físico	11	11	11	10	43
	Financeiro	127.579,54	127.579,54	127.579,54	115.981,40	R\$ 498.720,02
	Percentual	25,58%	25,58%	25,58%	23,26%	100,00%
2	Subtotal	127.579,54	127.579,54	127.579,54	115.981,40	498.720,02
4	Placa de Obra padrão Funasa					
	Físico	1				
	Financeiro	2.279,98				
	Percentual	100,00%				
5	Total no Mês com BDI	129.859,52	127.579,54	127.579,54	115.981,40	
6	Total Acumulado	129.859,52	257.439,06	385.018,60	501.000,00	R\$ 501.000,00
7	Percentual Acumulado	25,92%	51,39%	76,85%	100,00%	100,00%



Pedro Augusto Dourado
Engenheiro Civil
CREA nº 051695887-9