

Prefeitura Municipal de Buerarema-BA

Cronograma Fisico/Financeiro




TIPO DE SERVIÇO	PRAZO						
	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês
1.0 COBERTURA	R\$ 37.254,86						
2.0 BANHEIRO	R\$ 12.415,40						
3.0 ESQUADRIAS	R\$ 18.702,00						
4.0 ALVENARIA	R\$ 12.742,32						
5.0 PINTURA	R\$ 26.684,90						
6.0 DIVERSOS	R\$ 900,00						
TOTAL GERAL	R\$ 108.698,48						

Obra: Reforma do Colégio José Nery.

Local da Obra: Av. Paulo Portela 383, Centro.

Buerarema, 28 de setembro de 2018


 Alberto Galvão Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 3000023198