

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA BA

Reforma da Quadra Poliesportiva no Bairro Santa Helena

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	ETAPA	R\$	Parcela 1	Parcela 2
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.371,29	100,0%	
			1.371,29	
2	PISO E CONTRAPISO	2.922,13	100,0%	0,0%
			2.922,13	
3	ALVENARIA	4.383,32	100,0%	0,0%
			4.383,32	
4	PINTURA	16.420,75	50,0%	50,0%
			8.210,38	8.210,38
5	INSTALAÇÃO ELETRICA	5.427,73	0,0%	100,0%
				5.427,73
6	ALAMBRADO / TRAVE	4.891,30	0,0%	100,0%
				4.891,30
7	DIVERSOS	304,47	0,0%	100,0%
				304,47
TOTAL		35.721,00	16.887,12	18.833,88

Buerarema, 06 de maio 2020

