

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA BA

Pavimentação e Drenagem na Rua F, E e C Bairro São Bento Município de Buerarema BA



## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	ETAPA	R\$	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.229,16	100,0%	0,0%	0,0%
			7.229,16	0,00	0,00
2	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	134.876,07	33,3%	33,3%	33,3%
			44.958,69	44.958,69	44.958,69
3	DIVERSOS	748,56	0,0%	0,0%	100,0%
					748,56
<b>TOTAL</b>		<b>142.853,80</b>	52.187,85	44.958,69	45.707,25

