

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA BA

Pavimentação da Rua José Francisco dos Anjos localizada no Município de Buerarema BA.

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	ETAPA	R\$	Parcela 1	Parcela 2
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.360,91	100,0%	0,0%
			1.360,91	
2	PAVIMENTAÇÃO	278.317,28	50,0%	50,0%
			139.158,64	139.158,64
3	LIMPEZA FINAL	1.183,58	0,0%	100,0%
				1.183,58
<b>TOTAL</b>		<b>280.861,77</b>	140.519,55	140.342,22

Buerarema, 20 de julho 2021



Ednaldo Dos Santos Azevedo  
Engenheiro Civil CREA 26720/D

