

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA BA

Execução do piso e construção das bancadas na Feira Livre localizada no Município de Buerarema BA.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	ETAPA	R\$	Parcela 1	Parcela 2
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.087,97	100,0%	0,0%
			2.087,97	
2	COBERTURA	2.719,74	100,0%	0,0%
			2.719,74	
3	VEDAÇÕES	2.260,75	50,0%	0,0%
			2.260,75	
4	REVESTIMENTOS	2.594,07	100,0%	0,0%
			2.594,07	
5	PAVIMENTAÇÃO	73.865,78	100,0%	0,0%
			73.865,78	
6	BANCADAS	49.108,09	0,0%	100,0%
				49.108,09
7	PINTURA	13.272,00	0,0%	100,0%
				13.272,00
8	LIMPEZA FINAL	3.780,00	0,0%	100,0%
				3.780,00
TOTAL		149.688,40	83.528,31	66.160,09

Buerarema, 20 de fevereiro 2021

